

รายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 3)
กรณีถึงก่อสร้าง

ความเป็นมา

1. สื่อมวลชนลงข่าวจากการเปิดเผยแพร่อง นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชระนุกูลเกียรติ ประธานชุมชนแพทย์ชนบท, เกี่ยวกับประมวลโครงการ “ไทยเข้มแข็ง” ในกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2552 เช่น

1.1 นิติชน ฉบับวันพุธที่ 16 กันยายน 2552 หน้า 10 พาดหัวข่าวว่า “แพทย์ชนบทจันตา ไทยเข้มแข็ง” และพาดหัวรองว่า “แผนงบกว่า 8 หมื่นล้านก็ลืมไม่ได้” โดยมีเนื้อข่าวบางตอนว่า “นพ. เกรียงศักดิ์ กล่าวว่า การบริหาร สนช. ใน 3 ปีข้างหน้าไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะนอกจากการบริหารทั่วไป บริหารบุคลากรแพทย์ในสังกัด ซึ่งทำได้ยากอยู่แล้ว ยังมีเรื่องโครงการไทยเข้มแข็ง ที่ สนช. ได้งบประมาณ บริหารมากถึง 86,000 ล้านบาท ซึ่งต้องมีการประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้างอีกมหาศาล และเบื้องต้น ได้รับรายงานจากพื้นที่ต่างๆ ว่า เริ่มนิ่งก็ลืมไม่ได้ เพราะมีการขี้ร้อนบ่อยๆ หรือลือคสเปค เครื่องมือทางการแพทย์บ้างแล้ว..... โครงการไทยเข้มแข็ง มีเหลือบจ้องจะหาผลประโยชน์หลาย โครงการ โดยเฉพาะ โครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงพยาบาลทั่วประเทศ จะต้องมีการจับตากันให้ดี อาจมีการทุจริตตั้งแต่การลือคสเปคผู้รับเหมา ตั้งราคาค่าแรงสูงกว่าปกติ หรือแม้แต่โครงการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องทำลายเชื้อโรคในอากาศด้วยแสงอัลตราไวโอลेट เป็นต้น ภารกิจการกำหนดค่ากลางแพงกว่าปกติ หลายเท่าตัว ออาทิ เครื่องทำลายเชื้อโรคที่กรมการแพทย์ผลิตได้เอง เครื่องละประมาณ 6,000 บาท แต่บางจังหวัดกำหนดค่ากลางสูงถึงเครื่องละ 40,000 บาท....” (เอกสารหมายเหตุ กส. 1/1)

1.2 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันพุธที่ 17 กันยายน 2552 หน้า 15 พาดหัวข่าวว่า “จับตางบไทยเข้มแข็งกว่า 8 หมื่นล้าน สนช.” และมีเนื้อข่าวว่า “นพ.เกรียงศักดิ์ วัชระนุกูลเกียรติ ประธานชุมชนแพทย์ชนบท กล่าวว่า เป็นห่วงว่าโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ในโครงการไทยเข้มแข็งจะสร้างปัญหาให้กับพื้นที่ที่อาจจะมีส่วนพัวพันกับการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง โดยไม่มีเจตนาที่จะทุจริต แต่อาจจะเป็นเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เนื่องจากต้องยอมรับว่าอุปกรณ์การแพทย์เป็นเรื่องเฉพาะทาง แม้แต่แพทย์ทั่วไปบางครั้ง ก็ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่จะตรวจสอบได้ว่า อุปกรณ์ที่ซื้อถูกหลอกล็อคสเปคหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เครือข่ายแพทย์ชนบท จับตาโครงการจัดซื้อจัดจ้างไทยเข้มแข็งอย่างใกล้ชิด และได้ให้ข้อมูลกับนายกรัฐมนตรีแล้ว” (เอกสารหมายเหตุ กส. 1/2)

1.3 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2552 หน้า A 6 พาดหัวข่าวว่า “ไทยเข้มแข็ง สนช. สงขลา ส่อฉาว” โดยมีเนื้อข่าวว่า “นพ.เกรียงศักดิ์ วัชระนุกูลเกียรติ ประธานชุมชน

แพทย์ชนบทเปิดเผยว่า ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตโครงการภัยใต้แผนปฏิบัติการ “ไทยเข้มแข็ง” 2555 ระยะ 2 เกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องยูวีทำลายเชื้อโรคด้วยระบบแสงอัลตราไวโอเลตระบบปิด (UV FAN) ให้ทุกจังหวัด จังหวัดละ 15 เครื่อง เครื่องละ 4 หมื่นบาท ทั้งนี้เอกสารที่ได้รับในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา (สสจ.) เป็นหนังสือทางราชการลงบันทึกคู่น้ำที่สุด ลงวันที่ 31 สิงหาคม มีการแจ้งว่าสำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เร่งจัดซื้อเครื่องทำลายเชื้อโรคฯ ให้กับโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในแต่ละจังหวัด....หนังสือฉบับดังกล่าวมีความผิดปกติหลายจุด 1. มีการเสนอราคาเครื่องทำลายเชื้อโรคฯ เครื่องละ 4 หมื่นบาท ซึ่งสูงผิดปกติ ทั้งที่มีต้นทุนเพียงเครื่องละ 5,000 – 6,000 บาทเท่านั้น 2. ในหนังสือยังได้แนบเอกสารอีก 2 ฉบับ คือรายละเอียดสเปคเครื่องทำลาย เชื้อโรคฯ และใบเสนอราคางบประมาณที่ไม่ระบุตัวผู้ผลิตซึ่พลาฯ เครื่องละ 4 หมื่นบาท” (เอกสารหมายเลข กส. 1/3)

1.4 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2552 หน้า 3 พาดหัวข่าวว่า “สธ. เตือนสอบข่าวลือกสเปคครุภัณฑ์” มีเนื้อข่าวว่า “เมื่อวันที่ 20 กันยายน นางศิริวรรณ ปราสาทกศตรุ เลขาธุการ รmv. สาธารณสุข กล่าวกรณีที่มีข่าวว่า กลุ่มผู้บริหารสาธารณสุขในภูมิภาค ประกอบด้วย โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศได้ทำการซื้อเครื่องทำลายเชื้อโรคฯ ที่มีต้นทุนเพียง 5,000 – 6,000 บาทเท่านั้น แต่เสนอราคาสูงถึง 4 หมื่นบาท จึงนำเรื่องมาตรวจสอบ โครงการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ต่อจากโครงการชุมชนพอเพียง โดยจดหมายเปิดเผาว่า “มีกลุ่มนักคิดที่อยู่รับผิดชอบด้านการเมืองได้ติดต่อไปยัง รพ. และ สสจ. ทั่วประเทศ ให้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งแอบอ้างว่าได้ซื้อเครื่องทำลายเชื้อโรคฯ ที่มีต้นทุนเพียง 5,000 – 6,000 บาทเท่านั้น แต่จดหมายดังกล่าว แต่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชระนุกูลเกียรติ ประธานชุมชนแพทย์ชนบทกล่าวว่า เคยได้ยินข่าวมาเช่นกันว่า มีคนได้ซื้อฝ่ายการเมืองประมาณ 3 คน ได้สั่งการอะไรมาก่อน ไม่ใช่เรื่องที่จะดูถูก แต่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชระนุกูลเกียรติ ประธานชุมชนแพทย์ชนบทจะจับตาดูเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการจัดซื้อเครื่องทำลายเชื้อโรค ด้วยระบบแสงอัลตราไวโอเลตระบบปิดยูวี ราคาประมาณ เครื่องละ 4 หมื่นบาท ซึ่งมีหลายจังหวัดจะซื้อเครื่องนี้ และมีข้อมูลเรื่องนี้ออกมาก เช่นที่จังหวัดสงขลา บางแห่งจะซื้อ 15 ตัว จังหวัดนครราชสีมา รพ.บางแห่งจะซื้อ 56 ตัว แหล่งข่าวระบุว่าจะดูสูงจากกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ได้เห็นจดหมายเปิดเผาว่า “ได้รับการรายงานว่า จ.ม. แฉเงื่อนจำจัดซื้อครุภัณฑ์ว่อน สธ. “วิทยา” ย้ำไม่เกี่ยว ใจรู้ข้อมูลแจ้งตรง” มีเนื้อข่าวว่า “เมื่อวันที่ 21 กันยายน มีจดหมายเปิดเผากัน 2 ฉบับ ส่งถึงข้าราชการในสังกัด สธ. ฉบับแรก เรื่องกู้เงินของ สธ. ต่อจากโครงการชุมชนพอเพียง ระบุว่ามีกลุ่มนักคิดที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีทั้ง 2 คน คือ 1. กลุ่มที่ปรึกษาและ

1.5 หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันอังคารที่ 22 กันยายน 2552 หน้า 10 พาดหัวข่าวว่า “จ.ม. แฉเงื่อนจำจัดซื้อครุภัณฑ์ว่อน สธ. “วิทยา” ย้ำไม่เกี่ยว ใจรู้ข้อมูลแจ้งตรง” มีเนื้อข่าวว่า “เมื่อวันที่ 21 กันยายน มีจดหมายเปิดเผากัน 2 ฉบับ ส่งถึงข้าราชการในสังกัด สธ. ฉบับแรก เรื่องกู้เงินของ สธ. ต่อจากโครงการชุมชนพอเพียง ระบุว่ามีกลุ่มนักคิดที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีทั้ง 2 คน คือ 1. กลุ่มที่ปรึกษาและ

คณะกรรมการของรัฐมนตรีช่วย สธ. ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ให้จัดซื้อครุภัณฑ์จากบริษัทที่อ้างว่าใกล้ชิดกับรัฐมนตรีช่วย สธ. และให้นักการเมืองทึ่งส่วนกลางและท้องถิ่น ขอส่วนแบ่งการประมูลงานก่อสร้าง 2. กลุ่มที่บริษัทฯ มีนายแพทย์ที่มีส่วนทุจริตฯ 1,400 ล้านบาท ติดต่อโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศให้จัดซื้อครุภัณฑ์ของเอกชนรายหนึ่ง ที่อ้างว่าเป็นญาตินักการเมือง ทำให้หน่วยงานต้องซื้อครุภัณฑ์ในราคางานกว่าท้องตลาดแต่คุณภาพดีกว่ามาตรฐาน ส่วนฉบับที่ 2 ระบุว่า มีนายแพทย์รายหนึ่งดำเนินการจัดส่งสเปคเครื่องมือแพทย์ที่ สธ. จะต้องจัดซื้อไปให้โรงพยาบาลต่างๆ พร้อมแนะนำให้จัดซื้อจากบริษัทเอกชนรายหนึ่งที่อ้างว่าเป็นญาติกับผู้ใหญ่ใน สธ.” (เอกสารหมายเลข กส. 1/5)

1.6 หนังสือพิมพ์ติดตาม ฉบับวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2552 หน้า 1 และ 16 พาดหัว ข่าวว่า “บัด ‘เครื่องม่าเชื้อค้ายูวี’ หมอนบนทวายจีหายไอไม่ลง ‘นักการเมือง’ ” พาดหัวรองว่า “ทึ่งที่ รพ. ท้าว ปท. ‘ไม่ต้องการ’ แฉอนุมัติ ‘ช่วยหายใจ’ กี澎 รมว. สธ. ยันไม่มี ‘ล็อกสเปค’ ” และโปรดีหัวข่าวว่า “ รมว. สธ. ได้ พท. ยันงบไทยเข้มแข็งซื้อครุภัณฑ์แพทย์ไปร่องไส ไม่มีล็อกสเปค ท้าตรวจสอบได้ เลขานแพทย์ชนบทชี้ปัญหาอยู่ที่จัดซื้อบางรายการ ไม่ได้เสนอ มีไอไม่ลงให้นักการเมือง ราคางานเกินจริง แฉอนุมัติซื้อเครื่องช่วยหายใจ 1.2 ล้าน ขณะที่ รพ.บางแห่งซื้อแค่ 5 แสนบาท.....” (เอกสารหมายเลข กส.1/6)

1.7 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2552 หน้า 13 และ 16 พาดหัวข่าวว่า “ สธ. ห้ามอนบนท เปิดข้อมูลทุจริต ‘งบไทยเข้มแข็ง’ ” โดยโปรดีหัวข่าวว่า “วิทยา ห้ามอกรายละเอียดโครงการไทยเข้มแข็ง สธ. หากประหัดงบ 30,000 ล้านบาท มาให้คุ้น ลั่น หากประหัดได้จริงพร้อมทำตาม ด้านหมอนเกรียงศักดิ์รับคำทำท้าและขอให้ทบทวนการก่อสร้าง ปูดอีก จ.อุดรธานี ประกาศ ประกวดราคาเครื่องตรวจเลือดแล้ว เพย์เสารังโคงตระเพง ตันละ 4.951 แสนบาท แฉมเปิดอักษรย่อ “ต.-ม.-ป.-ล.-ก.” เอี่ยว ” (เอกสารหมายเลข กส.1/7)

1.8 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันพุธที่ 30 กันยายน 2552 คล้มสารพันปัญหาของอ้อด เทอร์โน ได้ลงข้อมูลของผู้ใช้งานว่า “หมออีสาน” ดังนี้

“พมขอกความกรุณาคุณอ้อด เทอร์โน ช่วยสะท้อนสิ่งไม่ดีงามที่กำลังจะเกิดขึ้นกับวงการแพทย์ของไทย ซึ่งส่งผลเสียไปถึงการคุ้มครองยาคนไข้จากงบประมาณที่กระทรวงสาธารณสุขจะได้รับตามโครงการไทยเข้มแข็ง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศด้วย

เพราะขณะนี้ความไม่ชอบมาพากลในการแสวงหาผลประโยชน์จากงบประมาณดังกล่าวมีได้เริ่มขึ้นแล้วในภาคอีสานที่พากผนรับราชการอยู่ เช่น จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม จ.กาฬสินธุ์ จ.ร้อยเอ็ด ฯลฯ โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บางคนในกระทรวงสาธารณสุขโทรศัพท์ขอร้องแกมบังคับให้โรงพยาบาล

ต่างๆ กำหนดสเปกครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้ตรงกับของบริษัทฯ ทางการแพทย์แห่งหนึ่ง ที่เป็นที่รักกันในแวดวงกระทรวงสาธารณสุขว่ามีผลประโยชน์ร่วมกัน

ดึงเวลาแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหลายแห่งจึงได้ต้องทำตาม ด้วยการตั้งคณะกรรมการกำหนดสเปกและเลือกซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์กับบริษัทแห่งนี้โดยไม่มีการประชุมหารือกับโรงพยาบาลต่างๆ ที่จะต้องเป็นผู้ใช้ครุภัณฑ์เหล่านี้ ซึ่งจะส่งผลเสียให้กับโรงพยาบาลได้รับครุภัณฑ์ไม่ตรงกับความต้องการใช้ และอาจเป็นครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐานทางการแพทย์ เป็นการล้วนเปลี่ยงงบประมาณโดยใช้เหตุ

ตอนนี้บรรดาผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทั่วประเทศ กำลังอีดอัดกับพฤติกรรมของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุขเหล่านี้ โดยเหตุการณ์ลักษณะนี้กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ โครงการพัฒนาห้องน้ำสุขาฯ ใหม่ “ได้ตามมาตราฐานทางการแพทย์ เป็นการล้วนเปลี่ยงงบประมาณโดยใช้เหตุ”

1.9 หนังสือพิมพ์ดิตชน ฉบับวันพุธที่ 30 กันยายน 2552 หน้า 1 และหน้า 14 พาดหัวข่าวว่า “ทั่งหญิงชื่อ ‘ด’ แบ่งผลประโยชน์ ‘สธ.-บ.ครุภัณฑ์’ และมีเนื้อข่าวว่า “.....นพ.เกรียงศักดิ์ วัชระนุกูลเกียรติ ประธานชุมชนแพทย์ชนบท กล่าวว่าในวันที่ 1 ตุลาคม จะเข้าพบคณะกรรมการธิการสาธารณสุขสภากٹแทนรายภูมิ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการไทยเข้มแข็ง ซึ่งมีสิ่งผิดปกติหลายจุด ด้วยกัน และเป็นเรื่องที่ กรม ต้องกล้าตัดสินใจในการทบทวนและชะลอโครงการออกไป เช่น เรื่องราคาถุงที่สูงเกินจริง เพราะในการก่อสร้างห้องพยาบาลที่โรงพยาบาลละ 24 ห้อง ราคัตั้งไว้ 6.67 ล้านบาท แต่ในโครงการกลับตั้งราคาถุงเพิ่มสูงขึ้น 9.57 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มลง 3 ล้านบาท หรือ 50 %

“ส่วนครุภัณฑ์บางรายการ ส่วนใหญ่สูงเกินจริง 20 – 30 % ซึ่งเป็นการสูญเสียงบประมาณ หากคิดราคาตามที่ควรจะเป็น จะสามารถประหยัดงบประมาณ 2,000 – 3,000 ล้านบาท” (เอกสารหมายเลข กส. 1/9)

1.10 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันพุธที่ 30 กันยายน 2552 หน้า 13 และ 16 พาดหัวข่าวว่า “แพทย์ชนบทปูด 4 ข้อส่อทุจริตเครื่องมือแพทย์ไทยเข้มแข็ง” และมีเนื้อข่าวว่า “....นพ.เกรียงศักดิ์ วัชระนุกูลเกียรติ ประธานชุมชนแพทย์ชนบทกล่าวว่า ความมีการทบทวนดังนี้ 1. ราคาก่อสร้างอาคารซึ่งมีราคาสูงเพิ่มขึ้น 30 – 50 % จากราคาก่อสร้างในปี 2551 ดังนั้นน่าจะมีการรื้อและทบทวนโครงการใหม่ หากทำได้จะประหยัดงบประมาณกว่า 10,000 ล้านบาท เช่น อาคารหอพักพยาบาลที่สเปกเดียวกันจากเดิมราคาก่อสร้าง 6.67 ล้าน แต่ปัจจุบันเพิ่มเป็น 9.57 ล้าน 2. มีการร้องเรียนบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเข้าไปวิ่งเต้นโครงการใหญ่ 700 – 800 ล้านบาท ที่ จ.พิษณุโลก และ นครสวรรค์ เพราะมีโควตาบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองของໄว้แล้ว กรณีนี้เป็นโจรร้องโจร ทำให้ทราบข้อมูล 3. รถพยาบาล 4. เครื่องช่วยหายใจและเครื่องคอมยาระบบที่มีบางบริษัทให้ข้อมูลว่า มีการเปลี่ยนแปลงราคาก่อเดิมไม่เกิน 1.2 ล้านบาท แต่กลับมีการตั้งราคาถึง 1.5 ล้านบาท ซึ่งคนเกรงว่าในบางพื้นที่ไม่รู้และมีการจัดซื้อ

เครื่องช่วยหายใจที่ราคา 5 – 6 แสนบาท แต่ไปซื้อถึง 1.5 ล้านบาท จะทำให้สินเปลี่ยนแปลงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์

“ถ้านายวิทยาจริงใจ จะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเพื่อดูรายละเอียดโครงการทั้งหมด โดยเฉพาะรายการที่ไม่ได้ขอไปแต่กลับจะให้มีการขอซื้อแบบบุพรมเดิมพืนที่ว่าใครเป็นคนทำ ซึ่งหากยกเลิกได้ก็ยกเลิก” นพ. เกรียงศักดิ์กล่าวว่า “ควรเลือกประธานที่มาตรวจสอบเรื่องนี้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ ไม่ควรเลือกผู้ตรวจราชการ

“นพ.เกรียงศักดิ์ กล่าวเหตุผลที่เสนอให้มีการทบทวนการจัดสรรงบประมาณในโครงการไทยเข้มแข็งใหม่ เนื่องจากมีการจัดสรรที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ที่เห็นได้ชัดคือบังจัดสรรให้โรงพยาบาลศูนย์ 94 แห่ง เป็นเงินกว่า 40,000 ล้านบาท แต่บังที่จัดสรรให้โรงพยาบาลชุมชน 800 แห่ง ได้เพียง 8 – 9 พันล้านบาท ดังนั้นเรื่องนี้ต้องทบทวนให้กระจ่าง ไม่ใช้จัดสรรแบบงบประมาณ และครม. ต้องกล้าตัดสินใจชະลอโครงการเรื่องนี้ไว้ ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ตนจะเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการมาธิการสาธารณสุข สภา” (เอกสารหมายเลขอส. 1/10)

1.11 หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2552 หน้า 1 และ 5 พادหัวข่าว ให้ญับว่า “ปช. หมวดนบทແນໃນ ‘กມธ’ ชື່ອຍ່ອ ‘ນ – ຕ’ ໂດຍມີເນື້ອຂ່າວວ່າ “.....ນພ.เกรียงศักດີ ກລ່າວຢືນນັ້ວ່າ ໂຄງຮາງຈັດຊື່ອເກົ່າງຊ່າຍໄຈເກົ່າງຕຽບສາງຊີ່ວາມີໃນຮ່າງກາຍ ເກົ່າງຮົມຍາສລົມ ແລະເກົ່າງທຳລາຍເຊື້ອ ດັວຮະບນອັດຕະລາໄວໂອເລຕ (ຍຸວິແພນ) ມີຮາຄາສູງເກີນຈິງແລະລືອກສະເປັກທັງໝາດ..... ນພ.เกรียงศักດີກລ່າວອີກວ່າມີຫລັກສູານໃນເສົ່າງຂັດ ເຊັ່ນ ເວັ້າການກ່ອສ້າງໂຮງພາບາດ ເຊັ່ນ ປີ 2551 ຮພ.ຖຸກຮະດົງທຳຫອພັກພາບາດ 24 ທົ່ວ່າ ຮາຄາຄາງ 6.8 ລ້ານບາທ ປະມູນໄດ້ 6.5 ລ້ານບາທ ແຕ່ຮາຄາຄາງຕາມເອກສານທີ່ 2 ອູ້ທີ່ 9.5 ລ້ານບາທ ສ່ວນການຈັດຊື່ເສາງໃຫ້ ຮພ. ທ່າວປະເທດ ຄວາມສູງ 20 ເມຕຣ ຮາຄາຄາງເອສີ 2 ຕັ້ນລະ 495,000 ບາທ ທັ້ງທີ່ຮາຄາຈິງນໍາຈະອູ່ແຄ່ 20,000 ບາທ ຈາກການຕຽບສອບຮາຄາກ່ອສ້າງສິນຄ້າຄຽກກັນທີ່ໜີດອື່ນໆ ນໍາຈະເພີ່ມຂຶ້ນເກີນຄວາມເປັນຈິງໄນ້ຕໍ່ກວ່າ 30 % ຄິດເປັນເງິນວ່າໜີ່ນໍາລ້ານບາທ

“ຜົມເຊື່ອວ່າມີຄົນນັກງານອູ່ເບື້ອງຫລັງ ຈົນທຳໃຫ້ບັນຫາແລ່ານີ້ຢ່າມໃຈ ກລ້າຂ່າມູ່່ ໂຮງພາບາດທີ່ຈັດຊື່ອ ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນນໍາຈະມີປັ້ງຫາວ່າເງິນຈະເຂົ້າກະເປົ້າໄກ ໂດຍເນັພະເກົ່າງຕຽບສາງຊີ່ວາມີໃນເລືອດ ເງິນນໍາຈະເຂົ້າກະເປົ້າໄກນັບກຳນົດເກືອບ 100 % ເພວະບັນຫາທີ່ອັນດີກຳນົດເກືອບ ນພ.เกรียงศักດີກຳລ່າວ

“ນພ.เกรียงศักດີຢັ້ງກລ່າວວ່າ ສໍາຮັບເກົ່າງຊ່າຍໄຈແລະເກົ່າງຮົມຍາສລົມມີຮາຄາ ກາງທີ່ສູງເກີນຄວາມຈິງແລະສະເປັກທີ່ສູງເກີນໄປ ໄນຕຽບກັບທີ່ພື້ນທີ່ຂ່ອງຂອງ ມີການຈັດສຽງເກົ່າງມື້ອີ່ງທີ່ຮາຄາ 1.5 ລ້ານບາທ ເທົ່າກັນໝາດໂດຍໄປເພີ່ມອອພ້ັນນາງອ່າງທີ່ໄນ້ມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະກຳຫົວຄະສະເປັກເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັນ ບັນຫາທີ່ຈຳໜ້າຍນາງແໜ່ງເຊັ່ນ ຮພ.ໃນ.ຈ. ສກລນຄຣ ເສັນອຂອໃນຮາຄາ 7.5 ແລະ 6 ເກົ່າງ ແຕ່ກັບ ຈັດສຽງໃຫ້ເພີ່ງ 3 ເກົ່າງ ໃນຮາຄາ 1.5 ລ້ານບາທ ທຳໃຫ້ຂາດໂອກາສໃນການໄດ້ເກົ່າງມື້ອີ່ງທີ່ຕຽບກັບຄວາມ

ต้องการของพื้นที่ และความจริงแล้วราคาน่าจะเป็น 1.2 ล้านบาท เครื่องเครื่องมือทางการแพทย์กำลังมีผู้ไม่หวังดี พยายามคุดเงินภาษีของประเทศไทย อาจไม่น้อยกว่าหมื่นล้านบาทเข่นกัน ทั้ง 3 กรณี คือ เชิงนโยบาย การเพิ่มราคาภาระและราคากลางและราคาก่อสร้างมือแพทย์ เครื่องมือแพทย์น่าจะทบทวนและปรับปรุงได้ “ไม่น้อยกว่า 3 หมื่นล้านบาท” (เอกสารหมายเลข กส.1/11)

2. รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการจัดซื้อเครื่องทำลายเชื้อโรคด้วยแสงอัลตราไวโอเลตระบบปิด ที่มี นายแพทย์เสรี วงศ์หยก เป็นประธาน ได้สอบพยานบุคคล 16 ราย และตรวจสอบเอกสาร 12 รายการ สรุปได้ว่า อาคารพักพยาบาล 3 ชั้น 24 ห้อง (แบบเลขที่ 9555) กรณีนี้มีการกล่าวหารว่า การจัดสรรงบประมาณก่อสร้างในราคากลาง 9.57 ล้านบาทนั้น สูงเกินไป เพราะเคยมีการจัดซื้อในวงเงินไม่เกิน 8 ล้านบาท จากการตรวจสอบพบว่า การประมาณการค่าก่อสร้างรายการนี้เป็นความรับผิดชอบของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยได้รับคำชี้แจงว่าได้คำนวณราคาก่อสร้างรายการนี้เมื่อปี 2551 และต้องคาดการณ์ไว้เพื่อก่อสร้างในปี 2553 – 2555 ซึ่งโดยหลักทางวิชาการจะต้องพิจารณาโดยใช้ข้อมูลดัชนีราคาของกระทรวงพาณิชย์ สถิติการตั้งราคาข้อนหลังไปในปีก่อนๆ และการคาดการณ์ราคาในอนาคต ซึ่งทำให้มีประมาณการก่อสร้าง (เพื่อขอตั้งงบ) แล้วจะต้องบวกราคาเพิ่มปีละประมาณ 5 – 10 % ตามหลักการที่กล่าวข้างต้นทำให้ราคาก่อสร้างสูงตามที่ปรากฏจริง

แต่อย่างไรก็ตาม หากได้รับการจัดสรรแล้ว จะต้องมีกระบวนการขั้นตอนการคิดราคากลางของกองแบบแผน การคำนวณราคากลางของห้องอื่นที่ตั้งสิ่งก่อสร้าง และจะต้องมีการแบ่งขันราคากันนอกจากนั้น ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบภายในของจังหวัดตรวจสอบอีกด้วย ประกอบกับ คณะกรรมการฯ ตรวจพบว่า ข้อมูลการจัดซื้ออาคารพักพยาบาลในแบบเดียวกันนี้ในช่วงเวลา 3 ปีย้อนหลังมีทั้งที่แพงกว่า เท่ากัน และต่ำกว่าราคากองของกองแบบแผน จึงมีความเห็นว่าการที่สำนักงบประมาณอนุมัติวงเงินงบประมาณ 9.57 ล้านบาท เป็นไปตามหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณ ซึ่งในกระบวนการจัดซื้อจะต้องมีการกำหนดราคาก่อสร้างที่เหมาะสมกับช่วงเวลา และสถานที่ก่อสร้าง และการแบ่งขันตามระเบียบพัสดุฯ เป็นเครื่องมือในการควบคุมกำกับอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะว่าสมควรมีการทบทวนและหามาตรการในการคำนวณให้สมเหตุสมผลกว่านี้ เช่นการเก็บสถิติราคาก่อสร้างได้ในอดีตมาเป็นแนวทางในการคำนวณราคาก่อสร้างปัจจุบันและ ในอนาคต หรือการส่งรายละเอียดการคำนวณราคากองของกองแบบแผนให้สถาบันทางวิชาการช่วยตรวจสอบและให้ความเห็นประกอบด้วย

การดำเนินการของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยวิธีการต่างๆ ดังนี้

1. สอบสวนพยานบุคคล	รวม	45 คน
2. ตรวจเอกสาร	รวม 307 ฉบับ	รวม 4,733 แผ่น
3. ตรวจสอบสถานที่จริงในพื้นที่		2 จังหวัด
4. ประชุมคณะกรรมการ	รวม	26 ครั้ง

ผลการสอบสวน

คณะกรรมการพบว่า งบประมาณในโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุขรวม 86,685.61 ล้านบาท งบประมาณในส่วนของสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่จัดสรรใน 2 กรมคือ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	50,427,143,800 บาท
กรมการแพทย์	3,884,912,900 บาท
รวม	5,4312,056,700 บาท
คิดเป็นร้อยละ 62.653 ของงบประมาณทั้งหมด	

ในส่วนของสิ่งก่อสร้าง คณะกรรมการพบว่ามีความไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง และความผิดปกติ ในลักษณะต่างๆ ดังนี้

1. ไม่มีการเตรียมการและการดำเนินการอย่างเป็นระบบ

จากเอกสารที่สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาคที่ส่งให้คณะกรรมการ คณะกรรมการพบว่า เคยมีการตั้งคณะกรรมการตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 762/2551 ลงนามโดย นพ.ไพบูลย์ ราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยมีการทำหนอดอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาให้สอดคล้องกับข้อมูลการกระจายระดับสถานบริการตามภูมิศาสตร์สนเทศ (GIS)
- (2) วางแผนพัฒนาการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายบริการสาธารณสุขทุกระดับ
- (3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายบริการสาธารณสุขทุกระดับ
- (4) วางแผนพัฒนาและปรับปรุงแปลนก่อสร้างของเครือข่ายทุกระดับให้สอดคล้องตามความต้องการของพื้นที่ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- (5) แต่งตั้งคณะกรรมการตามความเหมาะสม
- (6) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

(เอกสารหมายเลข กส 2)

รัฐบาลปัจจุบันเข้ามารับหน้าที่เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2552 ได้มีการเริ่มโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง

(เอกสารหมายเลข กส 3)

การดำเนินการตลอดมา ไม่เคยดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ คณะกรรมการตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 761/2551 ไม่เคยมีการจัดประชุม และไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่เพื่อรับผิดชอบดูแล

การไม่มีคณะกรรมการใดๆ ขึ้นมาดูแลโครงการให้ญี่บ้านด้วย เป็นภัยเหตุสำคัญของการหนึ่งที่ทำให้เกิดความไม่สงบสุข และความผิดปกติต่างๆ

2. การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง

คณะกรรมการพบว่า ในคำให้การของ นพ.สุชาติ เลาบริพัตร (ผู้อำนวยการสำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักของโครงการนี้) ซึ่งให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนของกระทรวงสาธารณสุข ชุดที่มี นพ.เสรี วงศ์หยก เป็นประธาน มีข้อความว่า “File ข้อมูลคำขอมาจาก File mega project เดิม และข้อมูลจากผู้บริหารในภูมิภาค และ สสจ., ผู้ตรวจราชการ, ข้าราชการในกระทรวง, รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นักการเมือง ผ่านทาง รมช. และเลขาธุการ รมว. และข้อมูลเดิมกว่าครึ่งมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาในช่วง 2-3 เดือน สุดท้าย โดยการส่งผ่าน รมช. และ เลขาธุการ รมว. นั้น จะเรียกตนโดยตรงไปรับคำขอ”

ทั้งนี้ นพ.สุชาติ ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการว่า “ไม่มีเวลาตรวจสอบโดยการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง” (เอกสารหมายเลข กส 4)

3. การลงทุนในสิ่งก่อสร้างต่างๆ ไม่ส่งเสริมความเข้มแข็งของประเทศในอนาคต เนื่องจากขาดยุทธศาสตร์และการจัดลำดับความสำคัญที่ชัดเจน

งบประมาณในโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ไทยเข้มแข็งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข จำนวนรวม 86,685.61 ล้านบาท เป็นงบสิ่งก่อสร้าง (เฉพาะใน 2 กรมสำคัญรวม 54,312,056,700 บาท) เป็นงบประมาณที่สูงมาก หากบริหารจัดการให้ดี จะสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้เป็นอย่างดี สามารถพัฒนาสถานบริการระดับต่างๆ ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างเหมาะสม ตามระยะทางและระยะเวลา ทั้งในยามวิกฤต ฉุกเฉิน และใน

เวลาปกติ ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาหลักเกณฑ์ตามภูมิศาสตร์สันтех (GIS) นานานพอสมควร แม่จะยังไม่สมบูรณ์แต่ก็เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง สามารถนำไปใช้เป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณาได้ไม่ยาก และไม่เสียเวลา太多

ตามคำให้การของ นพ.สุชาติ ยอมรับว่า “ไม่มีกรรมการกลั่นกรอง.....รายการที่ขอมากทุกจังหวัด บางจังหวัดขออนุมัติ บางจังหวัดขอมาเป็นจำนวนมาก “เพื่อได้” โดยไม่มีเกณฑ์” แม่จะผ่านผู้ตรวจราชการแต่ละเขต แต่การพิจารณาเก็บลักษณะ แสดงให้เห็นว่า กระทรวงสาธารณสุขดำเนินโครงการนี้อย่างไม่มีหลักเกณฑ์และการบริหารจัดการก็อ่อนแอบมาก

ผลการจัดสรรที่ปรากฏออกมานี้ จึงเห็นได้ชัดเจนถึงความบกพร่องสำคัญ 2 ประการ ได้แก่

(1) **ไม่มียุทธศาสตร์การลงทุน** โดยไม่ปรากฏว่ามีการกำหนดยุทธศาสตร์เป้าหมายอย่างชัดเจนว่างบลงทุนจำนวนมากที่ลงไปแล้ว

- โครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงสาธารณสุขจะแข็งแรงรองรับลักษณะและการงานในอนาคตได้อย่างไร
- ระบบบริการสาธารณสุขในเขตเมือง เขตชนบท จะเป็นอย่างไร สามารถแก้ปัญหาความแออัด ปัญหาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรมของการกระจายบริการชนิด, ระดับต่าง ๆ เช่น รพ.ระดับจังหวัดเพียงพอหรือไม่ รพ.อำเภอ (รพ.ชุมชน) ที่จะขยายเป็น รพ.ระดับจังหวัด (ทั่วไป) การบริการระดับมาก ๆ และแพงจะมีเพิ่มอะไร ที่ไหน อย่างใด กี่แห่ง ให้ประชาชนเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันได้อย่างไร
- โครงสร้างพื้นฐานของระบบบริการทั่วประเทศ จะรองรับปัญหานอนภาคที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านโครงสร้าง ประชากร ลักษณะโรค และเทคโนโลยีทั้งทางการแพทย์และสาธารณสุข และการติดต่อสื่อสารกับภาคภูมิภาค ได้อย่างไร
- การกระจายบริการที่ยังไม่เหมาะสม บางแห่งมีสถานบริการล้นเกิน หลายแห่งยังขาดแคลนมาก ในแต่ละเขตภูมิภาค จังหวัด และท้องที่ โครงการนี้จะช่วยบรรเทาหรือแก้ไขได้อย่างไร เป็นต้น

(2) **ไม่มีการจัดลำดับความสำคัญของการลงทุน**

คณะกรรมการพบว่า มีการจัดสรรเงิน ดังนี้

- | | | |
|----|---|-----------------|
| ก. | โครงการเมกะโปรเจกต์ สมัยรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช | 39,118 ล้านบาท |
| ข. | โครงการเมกะโปรเจกต์ สมัยรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ | 109,250 ล้านบาท |
| ค. | โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ | 86,685 ล้านบาท |

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง มีการจัดสรรงบประมาณแบ่งตามระดับต่างๆ ดังนี้

I. ระดับ Excellent Center แบ่งเป็น

■ ศูนย์หัวใจ	40	แห่ง
■ ศูนย์มะเร็ง	26	แห่ง
■ ศูนย์อุบัติเหตุ	51	แห่ง
งบประมาณรวม	10,376	ล้านบาท
■ ศูนย์การแพทย์แผนไทย	395	ล้านบาท

II. ระดับตertiary Care ประกอบด้วย

■ โรงพยาบาลและศูนย์ต่างๆ ของกรมการแพทย์	21	แห่ง
■ โรงพยาบาลศูนย์	26	แห่ง
■ โรงพยาบาลทั่วไป	68	แห่ง

รวมงบประมาณ

กรมการแพทย์	3,545	ล้านบาท
สำนักงานปลัดกระทรวง	17,250,757,100	บาท
รวม	20,796	ล้านบาท

III. ระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) ประกอบด้วย

■ โรงพยาบาลชุมชน	235	แห่งเท่านั้นที่ได้รับงบประมาณในโครงการนี้
■ ก่อสร้างโรงพยาบาลชุมชนใหม่	58	แห่ง

งบประมาณ

13,499 ล้านบาท

IV. ระดับปฐมภูมิ (Primary Care) ประกอบด้วย

■ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	976	แห่ง
งบประมาณ	14,763	ล้านบาท

V. ระบบสนับสนุนบริการ ประกอบด้วย

■ ระบบส่งต่อ	18 เขต	616 ล้านบาท
■ ระบบ IT	1 ระบบ	2,976 ล้านบาท
■ บ้านพัก	1,100 หน่วย	
■ อาคารสำนักงาน	195 หน่วย	
■ รถยนต์หน่วยบริการ	355 คัน	
งบประมาณ	14,685	ล้านบาท

VI. อื่นๆ ได้แก่ การผลิตบุคลากร โครงการอาหารปลอดภัย และศูนย์สาธิตต่างๆ

คณะกรรมการมีข้อสังเกต ดังนี้

1. ขณะที่ระบบบริการในระดับ ทุติยภูมิ และปฐมภูมิ มีความขาดแคลน และต้องการการพัฒนาอีกมาก เพื่อแก้ปัญหาความเป็นธรรมและส่งเสริมความเท่าเทียมกัน แต่งบประมาณส่วนใหญ่ยังจัดสรรลงไปที่ระดับตติยภูมิและExcellent Center มากกว่า โดยระดับทุติยภูมิและปฐมภูมิได้รับจัดสรรรวม 28,262 ล้านบาท ขณะที่ระดับตติยภูมิและ Excellent Center ได้รับจัดสรรรวม 31,566 ล้านบาท

2. จากการตรวจสอบเอกสาร คณะกรรมการพบว่าในการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานบริการระดับตติยภูมิและ Excellent Center ได้จัดสรรสิ่งก่อสร้างให้ตามคำขอของโรงพยาบาลโดยแทบไม่มีการตัดเลข เนื่องจากกรอบวงเงินมีมากถึง 31,566 ล้าน สำหรับ รพ. 94 โรงพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ รพ.กรมการแพทย์อีกไม่กี่โรงพยาบาล

3. ขณะที่มีการขออนุมัติกรอบวงเงินและค่ารัฐมนตรีได้อนุมัติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ยังไม่มีนโยบายสร้างโรงพยาบาลอีกแล้วให้ครบทุกจังหวัดโดยเฉพาะสำหรับอีกเกิดใหม่ เมื่อมีนโยบายดังกล่าวอุดหนุนมาภายหลัง จึงระบบทต่อการจัดสรรงบประมาณในระดับทุติยภูมิซึ่งมีวงเงินเพียง 13,499 ล้านบาท เมื่อต้องจัดสรรให้แก่โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลชุมชนใหม่ 58 อีก แห่งละ 48 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 2,804 ล้านบาท ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบคือ

- ก. โรงพยาบาลชุมชนทั้ง 735 แห่ง ได้รับงบประมาณสิ่งก่อสร้างเพียง 235 แห่ง
- ข. ครุภัณฑ์ที่ทุกโรงพยาบาลได้รับคือ รถพยาบาล และเครื่องยุวีไฟน์ ทั้ง 735 แห่ง
- ค. โรงพยาบาลชุมชน 26 แห่ง ที่มีแผนขยายเป็นโรงพยาบาลทั่วไปตั้งแต่ 20 ปีที่ผ่านมา ได้รับงบประมาณไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด บางแห่งแทบไม่ได้รับงบประมาณเลย

4. การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ(GIS)

คณะกรรมการพบรการกระจายงบประมาณสิ่งก่อสร้าง ดังนี้

4.1 จังหวัดที่ได้งบประมาณสิ่งก่อสร้างเกิน 1,000 ล้านบาท เรียงตามลำดับ ดังนี้

(1) นครราชสีมา	3,242,621,280	บาท
(2) นครศรีธรรมราช	2,106,895,900	บาท
(3) สุราษฎร์ธานี	1,843,190,400	บาท
(4) อุบลราชธานี	1,808,118,300	บาท
(5) เชียงใหม่	1,413,278,500	บาท

(6) สกลนคร	1,305,532,300 บาท
(7) ขอนแก่น	1,200,935,900 บาท
(8) ศรีสะเกษ	1,130,130,600 บาท
(9) บุรีรัมย์	1,023,267,400 บาท

แม้ 8 ใน 9 จังหวัด (ยกเว้นจังหวัดศรีสะเกษ) ที่ได้รับงบประมาณเกิน 1 พันล้านบาท จะเป็นที่ตั้งจังหวัดที่มีโรงพยาบาลศูนย์ และทุกจังหวัดมีประชากรมาก แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียด จำนวนปัญหา เช่น จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณสิ่งก่อสร้างเฉพาะในโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ ประสงค์เพียงแห่งเดียว โดยจะเพิ่มเตียงจากปัจจุบัน 1,050 เตียง เป็น 1,700 เตียง ทั้งๆ ที่ตามระบบ ภูมิศาสตร์สารสนเทศ อาจจะมีเตียงเพียง 1,200 เตียงและต้องพัฒนาโรงพยาบาลเชื่อม โรงพยาบาล วารินทร์ชารับ โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ให้ใหญ่ขึ้นเป็นโรงพยาบาลทั่วไปด้วย การลงทุน ลักษณะนี้จะส่งผลกระทบ กือ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลติดภูมิ และ Excellent Center อาจต้องรับภาระการบริการระดับทุติยภูมิมากเกินไป จนไม่สามารถปฏิบัติภารกิจหลักด้าน Excellent และ ติดภูมิได้

ประชาชนจำนวนมากจะต้องเดินทางเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์โดยไม่ จำเป็น เพราะมีการพัฒนาโรงพยาบาลในอำเภอรอบนอกเท่าที่ควร ทำให้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งของผู้ป่วยและญาติที่เข้าไปเยี่ยม และเพิ่มความเสี่ยงจากการเดินทางเป็นระยะทางไกลกว่าด้วย โอดี้ลapha ในกรณีภาวะวิกฤตหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน

4.2 จังหวัดอื่น ๆ ที่ควรจะได้รับกลับของบประมาณน้อยมาก ๆ โดยบางจังหวัดไม่เชื่อว่า จะได้รับงบประมาณและไม่ได้ขอ เช่น โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบูรี ขณะที่โรงพยาบาลชุมชนบางจังหวัดจำนวนมาก แต่ถูกตัดจำนวนมาก เนื่องจากเงินไม่พอในการรอบทุติยภูมิทำให้บางจังหวัดโดยภาพรวม ได้น้อยมาก ๆ เช่น จังหวัดระนอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี เป็นต้น

(ตามเอกสารหมายเลข กส 5)

5. การจัดสรรงบประมาณขั้นตอน

แม้ผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขจะอ้างว่ากระบวนการจัดทำคำของบประมาณ มีการ จัดทำคำขอผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และมีการกลั่นกรองโดยผู้ตรวจราชการทั้ง 18 เขต แต่คณะกรรมการตรวจสอบแล้วพบว่าระบบการกลั่นกรองพิจารณาอย่างมีปัญหามาก ผลการพิจารณาจึงมี

ร่องรอยของการนำข้อตามโครงการเมกะ โครงการต้ม่อปัจจุบัน โดยไม่มีระบบการกลั่นกรองที่ดี ทำให้ หาดใหญ่คำขอสิ่งแวดล้อม บางรายการมีการก่อสร้างโดยงบประมาณจากแหล่งอื่นไปแล้ว เช่น งบลงทุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บางจังหวัดขอมาแบบ “ขอเพื่อเอาไว้” ขณะที่บางจังหวัดไม่ขอมาเลย หรือขอมาน้อยมาก

ตัวอย่างของความชี้ช่อง เช่น โรงพยาบาลมุกดาหาร ได้งบก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น ในปีงบประมาณ 2552 ขณะนี้กำลังก่อสร้างถึงชั้นที่ 1 แต่ในปี 2553 ได้งบอาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น อีกอาคารหนึ่ง ทั้งๆ ที่มีอัตราการครองเตียงเพียง 80 % และทั้งจังหวัดมีประชากรเพียง 4.5 แสนคน ไม่ได้เป็นศูนย์รับผู้ป่วยจากจังหวัดอื่น นอกจากบริเวณรอยต่อเล็กน้อย

การจัดสรรงบประมาณลักษณะนี้ เป็นการลืมเปลี่ยนเพราจะใช้ประโยชน์ไม่ได้เต็มที่ และทำให้เสียโอกาส ไม่ได้ใช้งบประมาณดังกล่าวจัดสรรให้แก่จังหวัดอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่า

6. การจัดสรรอาราชนาดค่อนข้างใหญ่แก่โรงพยาบาลขนาดเล็กอย่างไม่เหมาะสม และไม่น่าจะสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ในอนาคต เช่น

(1) จัดสรรอาราชนาดผู้ป่วย 5 ชั้น 114 เตียงให้ รพ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ซึ่งอยู่ห่างจาก รพ.อ่างทองเพียง 12 กม. และเป็น รพ.ทุติยภูมิระดับต้นขนาดเล็ก ตามระบบภูมิศาสตร์สาธารณสุข ไม่มี ความจำเป็นต้องสร้างอาคารใหญ่ขนาดนั้น

(2) จัดสรรอาราชนาดผู้ป่วย 5 ชั้น 114 เตียง ให้แก่ รพ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งอยู่ห่างจาก รพ.กาฬสินธุ์ประมาณ 40 กม. ขณะที่เดียงเดิน 60 เตียง ยังไม่เต็ม

(3) จัดสรรอาราชนาดผู้ป่วยนอก 4 ชั้น ราคา 45 ล้านบาท ให้แก่ รพ.หันคา จ.ชัยนาท ซึ่งเป็น โรงพยาบาลขนาดทุติยภูมิระดับต้น ตามระบบภูมิศาสตร์สาธารณสุข อยู่ห่างจาก จ. ชัยนาทเพียง 20 กม. ขณะที่อาชราชนาดผู้ป่วยใน 60 เตียง ยังไม่ได้เปิดใช้งาน

(4) รพ. เพชรบูรณ์ เป็น รพ.ทั่วไป ที่มีแพทย์ไม่นักกว่า 30 คน และชุมชนค่อนข้างเล็ก (เมืองเล็ก ตลาดเล็ก) ได้อาคาร มะเริง หัวใจ ทั้งๆ ที่ตามติดคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent Center) ระดับชาติไม่ใช่ศูนย์มะเริง แต่เป็นศูนย์หัวใจระดับ 4 (เล็กที่สุด) แต่ได้อาคาร 7 ชั้น ขนาด 22,000 ตารางเมตร ราคา 546.9 ล้านบาท แบบเดียวกับ รพ.สาระบุรี ซึ่งมีแพทย์ประมาณ 150 คน มีผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา ทำให้ รพ.เพชรบูรณ์ ไม่สามารถหาผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือเพื่อดำเนินการ เพราะเป็นอาคารที่ห้องต่างๆ ส่วนมากเป็นห้องตรวจ, วินิจฉัยระดับสูงและห้องซ้อม ที่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญ ระดับ อนุสาขาจำนวนมาก เมื่อได้สอบถามผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ณรงค์) กล่าวว่า หนักใจไม่ทราบ ว่าจะดูแลอาคารนี้และใช้ประโยชน์เต็มที่ได้อย่างใด อยากได้ที่พักอาศัยบุคลากร และอาคารผู้ป่วยใน มากกว่า

7. การจัดสรรงโดยเลือกแบบฟุ่มเพียง ที่ชัดเจน เช่น กรณี เสาซhangราคา 495,000 บาท ตามที่ปรากฏเป็นข่าว ทั้งนี้อาคาร โรงพยาบาลขนาด 30 เตียงสร้างใหม่ มีอาคารบริการด้านหน้าสูงสุด 2 ชั้น ไม่เกิน 12 เมตร แต่เลือกเสาชhangแบบ 7427/35 ซึ่งสูงถึง 20 เมตร และราคาคลังเพียง 367,700 บาท แต่ตั้งงบประมาณไว้สูงถึง 495,000 บาท ขณะที่เสาชhangสูง 12 เมตร ตามแบบเลขที่ 7429 ราคาคลังเพียง 119,700 บาท (เอกสารหมายเลข กส 6 และหมายเลข กส 7)

8. การตั้งราคาคลัง

คณะกรรมการพบปัญหาลายลักษณ์ ที่จะห้อนถึงความบกพร่องทางการบริหาร และอาจส่อเจตนาไม่สุจริต หรือเปิดช่องทางให้มีการแสวงหาประโยชน์ ดังนี้

8.1 แบบของกองแบบแผนหมายแบบมีการตั้งราคางเงินล่วงหน้าสูงเกินจริง เช่น

8.1.1 อาคารผู้ป่วยใน 298 เตียง 8 ชั้น รวมชั้นใต้ดิน แบบเลขที่ 9448/51 มีข้อมูลเรื่องราคา ดังนี้

▪ ราคาคลังของกองแบบแผนปี 2552 ตั้งไว้	259,937,700 บาท
▪ คิดราคาคลังท้องถิ่น ที่ รพ.พหลพลพยุหเสนา ได้	2 48,462,000 บาท
▪ รพ.พหลพลพยุหเสนา ประเมินได้ในปี 2552 ในราคา ขณะนี้กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ	194,300,000 บาท
▪ ปีงบประมาณ 2553 ตั้งวงเงินไว้สูงถึง	290,000,000 บาท
▪ โครงการไทยเข้มแข็งตั้งงบประมาณสำหรับปี 2553 สูงถึง	290,000,000 บาท
▪ เมื่อมีการทบทวนราคาคลัง จากการคำนวณราคาคลังใหม่เมื่อเดือน ธันวาคม 2552 ได้ตัวเลขสำหรับใช้เป็นราคาคลังปี 2553	230,184,200 บาท
▪ แต่ก็ยังตั้งวงเงินไว้	290,000,000 บาท

การตั้งงบประมาณลักษณ์นี้ อาจเป็นการส่งสัญญาณที่ผิด ทำให้เกิดผลเสีย เช่น

1. เป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารในพื้นที่ เพิ่มเติมถึงไม่จำเป็นหรือหูหราฟุ่มเพียง ซึ่งไม่เป็นการเหมาะสมสมสำหรับโครงการเงินถูก
2. ผู้มีส่วนในการคิดราคาคลังทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีเจตนาไม่สุจริต
คิดคำนวณราคาคลังจนใกล้เคียงวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้
3. เมื่อผู้รับจ้างทราบว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้สูงกว่าราคาคลังมาก โดยวงเงินงบประมาณเป็นตัวเลขที่เปิดเผยเป็นที่รับรู้ทั่วไป หากมีการสมยอมในการแบ่งขัน

ราคาย่อมนำໄไปสู่การทุจริตได้โดยง่าย อาคารแบบเลขที่นี้ มีการจัดสรรให้แก่ รพ.สภานคร, รพ.พระปักเกล้า จันทบุรี, รพ.มหาราชนครศิริธรรมราช ฯลฯ

น่าสังเกตว่า กองแบบแผนและผู้เกี่ยวข้องในกระทรวงสาธารณสุขทราบราคาก่อสร้างปี ก่อนและทราบผลการประมูลปีก่อน แต่ก็ยังตั้งงบประมาณในโครงการ ไทยเข้มแข็งสูงเกินสมควรมาก

8.1.2 อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น แบบเลขที่ 8998 ได้รับการจัดสรุรให้แก่ รพ.มหาราชนครราชสีมา รพ.มุกดามหาร รพ.ยโสธร รพ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ จำนวนราคาก่อสร้างได้ที่ 135,093,400 บาท แต่ตั้งงบประมาณไว้ถึง 182,000,000 บาท

8.1.3 แบบอาคารเดียวกัน แต่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเป็นหลายแบบ ตั้งราคาแตกต่างกันมาก เช่น

8.1.3.1 แฟลตที่พักพยาบาล ขนาด 20 ห้อง แบบเลขที่ 3852 / 2526 พื้นที่ใช้สอย 696 ตารางเมตร เป็นอาคาร 3 ชั้น ชั้นล่างโล่ง ครึ่งหนึ่งเป็นที่จอดรถ ราคา 7.48 ล้านบาท

ต่อมาเมื่อการปรับปรุงแบบอาคาร ชั้นล่างให้เป็นอาคารเติม ตัดที่จอดรถออกໄไป มีพื้นที่ใช้สอย 696 ตารางเมตรเท่าเดิม เป็นแบบเลขที่ 3852 / 2536 + 7386 / 2536 มีห้องพักเพิ่มขึ้นจาก 20 ห้อง เป็น 24 ห้อง ราคา 7.81 ล้านบาท

ต่อมาปรับแบบใหม่ เป็นแบบ 9555 พื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นเป็น 745 ตารางเมตร จำนวนห้องยังเท่าเดิม แต่เพิ่มพื้นที่แต่ละห้องขึ้นเล็กน้อย ราคายังคงเป็น 9.57 ล้านบาท

เมื่อคิดราคาต่อตารางเมตรของแบบทั้ง 3 แบบ จะแตกต่างกันค่อนข้างมาก ทั้งๆ ที่เป็นอาคารพักอาศัย ไม่มีระบบที่ซับซ้อนทางการแพทย์ ดังนี้

- แบบ 696 ตารางเมตร (20 ห้อง) ราคา 10,747 บาท/ ตร.เมตร
ได้รับจัดสรุร 28 อาคาร
- แบบ 696 ตารางเมตร (24 ห้อง) ราคา 11,221 บาท/ ตร.เมตร
ได้รับจัดสรุร 24 อาคาร
- แบบ 745 ตารางเมตร (24 ห้อง) ราคา 12,845 บาท/ ตร.เมตร
ได้รับจัดสรุร 303 อาคาร

จะเห็นว่า แบบ 745 ตารางเมตร มีราคาต่อตารางเมตรสูง เปรียบเทียบกับแบบ 696 ตารางเมตร (24 ห้อง) จะสูงกว่า 11.3 % และหากเปรียบเทียบกับแบบ 696 ตารางเมตร (20 ห้อง) จะสูงกว่า

16.2 % ซึ่งแบบ 745 ตารางเมตร 24 ห้องได้รับจัดสรรมากที่สุดถึง 303 อาคาร จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบร่วมกับการเพิ่มพื้นที่แต่ละห้องเพียงเล็กน้อย มีการเปลี่ยนรูปแบบโถส้วมจากแบบนั่งของเป็นแบบนั่งห้อยเท้า ซึ่งเท่ากับเพิ่มราคาก่อสร้าง 24 ชุด และปรับอื่นๆ เล็กน้อยแต่ราคายังไม่สูงมาก

อาคารแบบ 9555 ขนาด 745 ตารางเมตร 24 ห้องนี้ ราคาคำนวณใหม่ เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 เพื่อใช้เป็นรากกลางสำหรับปี 2553 ได้อาคารแบบดอกเข็มและมีระบบบำบัดน้ำเสียลดลงจากที่ตั้งไว้ 9,570,000 บาท เหลือ 8,524,900 บาท เท่ากับลดลง 12.26 % ต่อมากองกรรมการได้ส่งแบบก่อสร้างให้บริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด คำนวณราคาได้ที่ 7.2 ล้านบาท เท่านั้น ราคายังคงไว้ จึงสูงเกินสมควรถึง 32.9 %

ข้อมูลจากการประมวลราคานิโรงพยาบาลบางแห่ง พบร่วม

- อาคารแฟลตที่พักพยาบาล ขนาด 20 ห้อง แบบเลขที่ 3852 / 2536 ที่ รพ.บ้านค่าย จ.ระยอง รากกลางห้องที่ 6,213,000 บาท ประมาณได้ในราคากลาง 4,900,000 บาท
- อาคารแฟลตที่พักพยาบาล ขนาด 24 ห้อง แบบเลขที่ 9555 ที่ รพ.ปลาปาก จ.นครพนม รากกลางห้องถ้วน 8,100,000 บาท ประมาณได้ในราคากลาง 6,300,000 บาท

จากข้อมูลผลการประมูลการก่อสร้างอาคารแฟลตที่พักพยาบาล ที่ใช้งบลงทุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงปี 2551 – 2552 พบผลการประมูลอาคารแบบ 9555 ในราคามากกว่าราคายังคงไว้เป็นจำนวนมาก (เอกสารหมายเลข กส 8)

เป็นการพิสูจน์ว่า การตั้งราคาวงเงินสำหรับแฟลตที่พักพยาบาล ขนาด 24 ห้อง แบบเลขที่ 9555 ไว้ที่ 9,570,000 บาท จึงสูงเกินสมควรมาก ทั้งนี้อาคารแบบดังกล่าวมีการจัดสรรถึง 303 อาคาร รวมวงเงินถึง 2,899.71 ล้านบาท การตั้งราคากลางไว้ เช่นนี้ย่อมทำให้เกิดการลิ้นเปลี่ยนโดยใช้เหตุ และส่อเจตนาไม่สุจริต เปิดช่องทางให้มีการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

8.1.3.2 แฟลต พยาบาล 32 ยูนิต มีการพัฒนาหลายรูปแบบ ดังนี้

- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย อาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 2534 ตารางเมตร ได้รับจัดสรรจำนวนมาก เช่น รพ.เสนา, รพ.วชิรธรรมเกตุ, รพ.ร้อยเอ็ด, แบบเลขที่ 10482 ราคา 38.8 ล้าน เนื้อที่ 1,212,500 บาท ราคากอง รพ.พหลพลพญานาค และ รพ.นราธิวาส เชียงใหม่ แบบเดียวกัน พื้นที่เท่ากัน ราคา 42.6 ล้าน
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย อาคาร คสล. 4 ชั้น ได้คุณโล่ง พื้นที่ใช้สอย 2358 ตารางเมตร ได้รับการจัดสรร เช่น รพ.สารแก้ว, รพ.ชุมพร, รพ.มหาราชนครราชสีมา,

นครศรีธรรมราช, รพ.ระนอง, รพ.พระปักเกล้า จันทบุรี ราคา 31,150 ล้าน
เฉลี่ยหน่วยละ 973,437.5 บาท

- อาคารพักพยาบาล 100 หน่วย 6 ชั้น คสล. พื้นที่ 3300 ตารางเมตร ราคา 52 ล้าน ได้รับจัดสรรที่ รพ.ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ เฉลี่ยหน่วยละ 520,000 บาท

8.1.3.3 แฟลตแพทช์ 20 หน่วย พื้นที่ 2366 ตารางเมตร แบบเลขที่ 8440 ได้รับจัดสรรที่ รพ.เสนา, รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 สุพรรณบุรี, รพ.พระพุทธเลิศหล้านุสรณ์ สมุทรสงคราม ในราคา 25 ล้านบาท เฉลี่ยหน่วยละ 1.25 ล้าน

- ขณะที่แบบเดียวกัน พื้นที่เท่ากัน ตั้งราคาที่ รพ.นกรนายก, รพ.เจ้าพระยาภิมราช สุพรรณบุรี, รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช, รพ.ตรัง ตั้งราคาที่ 29.7 ล้าน
- ตั้งราคาที่ รพ.มหารักษ์ 32 ล้านบาท เฉลี่ยราคาน้ำยละ 1.6 ล้านบาท แพงกว่าถึง 28 %

โดยไม่สามารถจับกฏเกณฑ์ได้ว่าเกิดจากอะไร โดยเจ้าหน้าที่บอกว่าเขตพื้นที่คนละพื้นที่ของกองแบบแผนต่างพื้นที่ ต่างคน ต่างคิดราคาคล่อง หรือราคางบประมาณคล่อง โดยขาดการดูแลอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกันและมีหลักวิชาการในการอ้างอิง

8.1.3.4 แฟลตแพทช์ 24 หน่วย อาคาร 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 2896 ตารางเมตร โดยเพิ่มขึ้นอีก 1 ชั้น ราคาเพิ่มจาก 25 ล้านเป็น 32 ล้าน เช่นที่ รพ.สารบุรี เฉลี่ยหน่วยละ 1,333,333 บาท

8.1.3.5 แฟลตแพทช์ 40 หน่วย อาคาร 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 6019 ตารางเมตร ได้รับจัดสรรที่นครปฐมราคา 72 ล้าน เฉลี่ยหน่วยละ 1,800,000 บาท ซึ่งแพงกว่า

ทำให้ราคาต่อหน่วยแตกต่างกันตั้งแต่ 1.25 ล้าน – 1.80 ล้าน / หน่วย และมีความแตกต่างกันโดยขาดมาตรฐาน บางอาคารพื้นที่กว้าง, บางอาคารพื้นที่แคบกว่า, บางอาคารมีเฟอร์นิเจอร์ติดอาคารแตกต่างกัน โดยไม่มีการกลั่นกรอง แล้วแต่เลือก โดยไม่มีการประหยดงงบประมาณหรือพิจารณาคัดเลือกแบบที่เหมาะสม

8.1.3.6 อาคารจอดรถ มีห้องน้ำด้วย เช่น

- รพ.อุดรธานี อาคาร 8 ชั้น พื้นที่ 13,248 ตารางเมตร ราคา 65 ล้าน เฉลี่ยตารางเมตรละ 4906.บาท
- รพ.อุบลฯ 4 ชั้น พื้นที่ 11,900 ตารางเมตร แบบเลขที่ 10502 ราคา 44 ล้าน เฉลี่ยตารางเมตรละ 3,722 บาท

- รพ.ราชบุรี 7 ชั้น พื้นที่ 10,192 ตารางเมตร แบบเลขที่ 9043 ราคา 63 ล้าน เนลี่ยตารางเมตรละ 6,181.3 บาท
- รพ.พุทธเดชหล้า 7 ชั้น พื้นที่ 10,192 ตารางเมตร แบบเลขที่ 9043 ราคา 65 ล้าน เนลี่ยตารางเมตรละ 6,377.5 บาท
- รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช 7 ชั้น พื้นที่ 9,520 ตารางเมตร ราคา 65 ล้าน เนลี่ยตารางเมตรละ 6,827.7 บาท
- รพ.ขอนแก่น 9 ชั้น พื้นที่ 14,772 ตารางเมตร แบบเลขที่ 9034 ราคา 250 ล้าน เนลี่ยตารางเมตรละ 16,923.9 บาท

โดยสรุปหามาตรฐานราคาโดยประมาณต่อตารางเมตร ราคาถูกที่สุดตารางเมตรละ 3,722 บาท แพงที่สุด 16,923.9 บาท ต่างกัน 4.54 เท่า ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้แม้ว่าจะมีจำนวนลิฟต์ต่างกัน หรืออื่นๆ ก็ไม่สามารถอธิบาย นอกจากรากองแบบแผนประมาณราคาแบบขาดหลักวิชาการหรือส่อเจตนา ทุจริต

8.1.4 มีแบบก่อสร้างหลายแบบตั้งราคาสังสัยสูงเกินความเป็นจริงมาก คณะกรรมการทราบว่า มีแบบก่อสร้างอย่างน้อย 11 แบบ ที่ราคาสูงเกินสมควร โดยมีการตั้งราคาต่อตารางเมตรสูงเกินค่าเนลี่ยมาก โดยไม่มีส่วนประกอบสำคัญที่มีผลต่อราคามากๆ เช่น

- อาคารพักพยาบาล 24 ชั้น แบบเลขที่ 9555
- อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น แบบเลขที่ 8708/43
- อาคารรักษาพยาบาล ขนาด 400 เตียง แบบเลขที่ 8816
- อาคารอุบัติเหตุห้องประชุม (รพ.สมเด็จพระบูพาราช) แบบเลขที่ 10528
- อาคารรักษาโรคหัวใจ, มะเร็ง, ผ่าตัด แบบเลขที่ 10506
- อาคารผู้ป่วย 156 เตียง แบบเลขที่ 9045
- อาคารโภชนาการ 2 ชั้น แบบเลขที่ 10459
- อาคารพักพยาบาลชั้นล่าง โถง 324 หน่วย แบบเลขที่ 8870
- เสาชั้งสูง 20 เมตร แบบเลขที่ 7427/25
- อาคารพักพยาบาลชั้นล่าง โถง แบบเลขที่ 10482
- บ้านพักระดับ 5-6 แบบเลขที่ 5337/2532/V 52/ก.พ./34

อาคารเหล่านี้มีเหตุชวนสงสัย ในลักษณะต่างๆ คือ

- ราคายอดรวมเมตรสูงเกินกว่า 18,000 บาท / ตร.เมตร สำหรับอาคารที่มีงานระบบชั้นซ้อน เช่น มีระบบแก๊สทางการแพทย์ หรือสูงเกินกว่า 14,000 บาท / ตร.เมตร สำหรับอาคารที่ไม่มีงานระบบชั้นซ้อน มีเพียงพื้นฐานหัวไป
- เมื่อเทียบกับราคาที่เคยประมูลได้ แล้วสูงผิดสังเกต
- มีการจัดสรรรายอาคารในแบบเดียวกัน

ราคายอดรวมของอาคารเหล่านี้ เป็นเพียงรายการเบื้องต้น กระทรวงสาธารณสุข ควรตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปในแบบอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก 11 แบบข้างต้น โดยเฉพาะแบบอาคารใหม่ๆ ที่ออกแบบโดยเร่งรีบในภายหลัง เช่น

- อาคารในกลุ่มศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent Center) เช่น – อาคารศูนย์หัวใจ มะเร็ง บำบัดรักษา 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 19,140 ตารางเมตร รพ.ราชบูรี ราคา 353,079,900 บาท เนลี่ยตารางเมตรละ **18,447.5** บาท
- อาคารศูนย์หัวใจ มะเร็ง ผ่าตัด 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 20,521 ตารางเมตร รพ.สระบุรีประเสริฐ ราคา 456 ล้าน แบบเลขที่ 10560 เนลี่ยตารางเมตรละ **22,221** บาท
- อาคารบำบัดรักษา 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 9703 ตารางเมตร แบบเลขที่ 10141 รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่ เนลี่ยตารางเมตรละ **30,712** บาท ซึ่งเป็นอาคารที่ราคา เนลี่ยต่อตารางเมตรแพงที่สุดของโครงการนี้
- อาคารมะเร็ง หัวใจ 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 22,000 ตารางเมตร แบบเลขที่ 10127 ที่ รพ. เพชรบูรณ์ รพ. สารบูรี ราคาเฉลี่ยตารางเมตรละ **24,860** บาท
- อาคารบริการสนับสนุนการแพทย์ 16 ชั้น พื้นที่ 31,813 ตารางเมตร ราคา 560 ล้านบาท รพ.สุราษฎร์ธานี เฉลี่ยตารางเมตรละ **17,602.7** บาท
- อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยหนัก ศูนย์หัวใจ ไตรเทียม พื้นที่ 9,950 ตารางเมตร ราคา 216.022 ล้านบาท รพ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เฉลี่ยตารางเมตรละ **21,710.7** บาท

โดยสรุปอาคารกลุ่มนี้ ที่ รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ แม้ว่าจะมีแผ่นดินให้ ราคาก็ไม่ ควรเกินกว่าค่าเฉลี่ย 5 % เนื่องจากอาคารสูงเพียง 5 ชั้น ขณะที่ รพ.สารบูรี รพ. เพชรบูรณ์ อยู่ในแหล่ง ผลิต หิน ราย ซีเมนต์ เหล็ก ราคานะลี่สูงถึง 24,860 บาท และแพงกว่าราคายอดรวมที่ 21,710 บาท / ตารางเมตร ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ จำเป็นต้องส่งตรวจพิสูจน์รายการ เพราะหากไม่ตรวจสอบ รายการใดๆ ต่อไปหากมีการก่อสร้างเพิ่ม จะเป็นราคารหัสหักฐานที่ไม่ถูกต้องต่อไป และแต่ละอาคารมี ราคาก่อสร้างสูงมาก จำเป็นต้องลงทุนในการให้หน่วยงานอื่นตรวจสอบรายการต่อไป

8.1.5 ราคาสิ่งก่อสร้างน่างรายการตั้งไว้สูงมากเมื่อเทียบกับหน่วยงานอื่น เช่น ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กไม่รวมไฟล์ทางและร่างระบายน้ำ แบบเลขที่ 2406 โครงการไทยเข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุขตั้งราคาไว้สูงมากถึง 1,023 บาทต่อตารางเมตร ต่ำมาหลังจากมีข่าวอื้อฉาวแล้ว กระทรวงสาธารณสุขได้มอบให้กองแบบแผนคิดราคาใหม่ เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ราคาสำหรับการก่อสร้างปี 2553 ลดลงเหลือตารางเมตรละ 873 บาท เพิ่กับลดลง 14.7 %

จากการตรวจสอบพบว่า ในโรงพยาบาลต่างๆ มีการดำเนินการได้ในราคาย่อมตัวตารางเมตรละ 350 – 600 บาท แล้วแต่ว่าต้องถอนดัดคืนมากน้อยแค่ไหน

- รพ.ภูกระดึง จ.เลย ทำถนนคอนกรีตหนา 15 ซม. เสริมเหล็ก เมื่อเดือนกันยายน 2552 ตามแบบเลขที่ 2406 ของกองแบบ ราคาตารางเมตรละ 380 บาท

8.1.6 อาคารเดียวกัน พื้นที่เท่ากัน แต่ตั้งราคาแตกต่างกันมาก เช่น

8.1.6.1 อาคารผู้ป่วยนอก – อุบัติเหตุ 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 9,318 ตารางเมตรเท่ากัน แต่ตั้งราคา 3 ราคา

- 168,300,000 บาท ที่ รพ.เชื่องใน จ.อุบลราชธานี, รพ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี, รพ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา, รพ.สามพราน จ.นครปฐม, รพ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี, รพ.บ้านกลาง จ.ระยอง
- 178,000,000 บาท ที่ รพ.กระหุ่มแบบ จ.สมุทรสาคร
- 185,130,000 บาท ที่ รพ.แม่สาย จ.เชียงราย, รพ.สอด จ.เชียงใหม่, รพ.ฝาง จ.เชียงใหม่, รพ.แม่จัน จ.เชียงราย, รพ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

อาคารนี้มีราคาที่เคยก่อสร้างจริงแล้ว ดังนี้

- รพ.ทุ่งสง ก่อสร้างเมื่อปี 2542 – 2544 ราคา 62 ล้านบาท
- รพ.สิชล นครศรีธรรมราช ก่อสร้างเมื่อปี 2544 – 2546 ราคา 60 ล้านบาท

ต่อมาในปี 2551 – 2552 ก่อสร้างที่ รพ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ประเมินได้ในราคากลางที่สูงขึ้นไปเป็น 128 ล้านบาท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามอนุมัติไปแล้วเมื่อก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างเนื่องจาก ยังไม่ส่งมอบพื้นที่

เมื่อเกิดเรื่องอื้อฉาวขึ้นแล้ว กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้กองแบบแผนคิดราคากลางใหม่ เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ได้ราคาสำหรับการก่อสร้างในปี 2553 สำหรับแบบเลขที่ 8708 / 43 ราคารวมฐานรากชนิดเข้มเจาะ 152,624,400 บาท ซึ่งก็สูงกว่าราคาย่อมตัวที่ รพ.ท่าศาลา

นครศรีธรรมราชมาก โดยสูงกว่าถึง 19.2% และราคางบประมาณตั้งไว้สูงถึง 178,168,185 บาท สูงกว่าราคาที่ประเมูลได้ที่ท่าศาลาถึง 39.2%

8.1.6.2 อาคารสำนักงาน 4 ชั้น แบบเลขที่ 8816 มีหลายรายการมาก ดังนี้

- พื้นที่ 5,547 ตารางเมตร แบบมาตรฐานเลขที่ 8816 ได้รับจัดสรรที่ รพ.นครนายก ราคา 115 ล้าน เนลี่ยตารางเมตรละ 20,731.9 บาท
- ขณะที่ รพ.ลำพูน จัดสรรราคา 120 ล้าน เนลี่ยตารางเมตรละ 21,633.3 บาท
- จัดสรรที่ รพ.นครพนม และ รพ.อุบลราชธานี ราคา 126 ล้าน เนลี่ยตารางเมตรละ 22,714.9 บาท
- จัดสรรที่ รพ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร รพ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 130 ล้าน เนลี่ยตารางเมตรละ 23,436 บาท
- จัดสรรที่ รพ.ตระหง่าน โดยเพิ่มพื้นที่เป็น 5,817 ตารางเมตร โดยปรับแบบเป็นแบบเลขที่ 8816/47 ในราคา 150 ล้าน เนลี่ยตารางเมตรละ 25,786.4 บาท

8.2 แบบหลักหลาย ราคาต่างกัน จัดสรรงบมือคริวยาว สาวได้สามเอ่า เช่น

8.2.1 อาคารผู้ป่วยใน 120 เตียง 6 ชั้น แบบพื้นฐานหมายเลข 9128 พื้นที่ใช้สอย 4,794 ตารางเมตร ได้รับจัดสรรที่ รพ.ขอนแก่น รพ.พังงา ในราคา 77.2 ล้าน เนลี่ยตารางเมตรละ 16,276.8 บาท ซึ่งเป็นอาคารผู้ป่วยสามัญ 2 ชั้น 60 เตียง และพิเศษ 4 ชั้น ชั้นละ 15 ห้อง รวมเป็น 120 เตียง แต่ รพ.นครปฐม ได้นำแบบมาพัฒนาโดยบวกด้วยเอกสารหมายเลข บ.161 / ตุลาคม / 2550 ตั้งราคาไว้ 100.4 ล้านบาท เนลี่ยตารางเมตรละ 20,942.8 บาท และ รพ.พะเยานำมาพัฒนา โดยบวกด้วยแบบ รพ.แพทช์ แผนไทย 9128 + 9921 ราคา 92 ล้าน เนลี่ยตารางเมตรละ 19,426.8 บาท

ทั้งๆ ที่ รพ. พังงา ซึ่งมีฐานะจนที่สุด และ รพ.ขอนแก่น ที่ฐานะด้อยกว่า นครปฐม ซึ่งมีฐานะดีกว่ามาก อุปกรณ์ในเบ็ดพื้นที่เชริญ และได้โอกาสต่างๆ ดีกว่า พังงา และขอนแก่น แสดงถึงการขาดการเป็นธรรมในการจัดสรรงบแบบไม่มีกฎเกณฑ์

8.2.2 อาคารผู้ป่วยใน 60 ห้อง 6 ชั้น พื้นที่ 4,779 ตารางเมตร รพ.พระนั่งเกล้า นนทบุรี ได้รับจัดสรร 76.8 ล้าน รพ.พัทลุง ได้รับ 86.7 ล้าน

8.2.3 อาคารผู้ป่วยในหลักๆ แบบ ห้องหาราแตกต่างกันมาก เช่น

- อาคารผู้ป่วย 156 เตียง 8 ชั้น พื้นที่ 6,168 ตารางเมตร ราคา 140 ล้าน ได้รับจัดสรรที่ รพ.ลพบุรี รพ.บุรีรัมย์ เนลี่ยตารางเมตรละ 22,697.7 บาท หรือเตียงละ

897,435.8 บาทอาคารผู้ป่วย 114 เตียง 6 ชั้น พื้นที่ 4,302 ตารางเมตร ราคา 77 ล้าน จัดสรรที่ รพ.เลย รพ.เดชอุดม อุบลราชธานี รพ.นางรอง บุรีรัมย์ เคลื่ิย ตารางเมตรละ **17,898.6** บาท หรือเตียงละ 534,722.2 บาท

- อาคารผู้ป่วย 114 เตียง 5 ชั้น พื้นที่ 4,446 ตารางเมตร ราคา 68.9 ล้าน ได้รับ จัดสรรที่ รพ.หนองคาย และ รพ.ชุมชนอิกหอยแห่ง เช่น รพ.กุมภาปี อุดรธานี รพ.วารินชำราบ อุบลราชธานี รพ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ รพ.กรรณวน ขอนแก่น เคลื่ิยตารางเมตรละ 15,497.0 บาท หรือเตียงละ 604,736.8 บาท
- อาคารผู้ป่วย 210 เตียง 8 ชั้น พื้นที่ 5,368 ตารางเมตร แบบเลขที่ 9922 ราคา 115 ล้าน ที่ รพ.อุดรธานี เคลื่ิยตารางเมตรละ 21,423.2 บาท หรือเคลื่ิยเตียงละ 547,619 บาท
- อาคารผู้ป่วยใน 6 ชั้น แบบเลขที่ 9051 + ข.847 / กย /48 + ข 48/ มีนาคม / 52 ราคา 317,149,000 บาท พื้นที่ 13,296 ตารางเมตร เคลื่ิยตารางเมตรละ 23,852.9 บาท
- แบบอาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น พื้นที่ 8,206 ตารางเมตร ราคา 182 ล้าน จัดสรรห้า รพ.ยโสธร เคลื่ิยตารางเมตรละ 22,178 บาท ซึ่งค่อนข้างแพง และหูหราเกินไป

โดยสรุปแบบก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน แม้จะมีราคาตั้งแต่ตารางเมตรละ 15,497 บาท จนถึง 23,852.9 บาท ซึ่งแตกต่างกันมาก หรือคิดเป็นราคาต่อเตียง 1 เตียง ราคาตั้งแต่ 5.3 แสน จนถึง 8.9 แสนต่อเตียง สมควรที่จะต้องพิจารณาและมีเกณฑ์ แนะนำให้เหมาะสมกับ รพ.แต่ละแห่ง ตามสถานะการใช้ เตียงและบางแบบที่แพงจนเกินไป สมควรจะปรับปรุงแบบหรือพิจารณาว่า แพงเกินค่า เคลื่ิยจากเหตุใด เช่น จำนวนลิฟต์ จำนวนงานระบบต่างๆ เพื่อการจัดสรรที่จะ ได้ใช้เงินถูกย่างประหยัดตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารตามแผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง 2555 ที่ต้องยึดหลักคุณค่า ประหยัด

8.3 การพัฒนาแบบที่ไม่เหมาะสม ขาดความหลากหลาย

เนื่องจากกองแบบแผน ไม่เคยทำงานอย่างเป็นระบบ และประกอบกับสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เจ้าของหน่วยบริการ ไม่เคยพัฒนาและวิเคราะห์แบบ หรือ ปรับปรุงแบบ ตลอดจนคำแนะนำการใช้แบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น อาคารอุบัติเหตุ 10 ชั้น แบบเลขที่ 8908 พื้นที่ 19,140 ตารางเมตร ราคา 353.1 ล้านบาท เคลื่ิยตารางเมตรละ 18,448.2 บาท ซึ่งค่อนข้างแพง เนื่องจาก สร้างทรงสูง 10 ชั้น และมีลานจอดรถลิฟต์ เหนือสำหรับโรงพยาบาลที่มีที่ดินขนาดเล็กๆ แต่ต้องการพื้นที่ใช้สอยมากๆ อาคารนี้ได้จัดสรร ให้แก่

1) รพ.หัวหิน ,รพ.ชลบุรี , รพ.เชียงราย , รพ.ยะลา ทั้ง 4 รพ. มีพื้นที่จำกัด อาคารนี้ อาจเหมาะสมในด้านพื้นที่จำกัด แต่อาจไม่เหมาะสมในด้านประสิทธิภาพที่ใช้สอย ที่ รพ.หัวหินอาจใหญ่เกินไปใน

พื้นที่ใช้สอย เนื่องจากอาคารที่มีอยู่ปัจจุบันใช้ไม่หมด และบุคลากรไม่พอเพียง และเพิ่มเติยมมากกว่า GIS เดิมค่อนข้างมาก

2) รพ.ชุมพร, รพ.สกลนคร, รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช ที่มีขนาดที่ดินขนาดใหญ่ การเลือกอาคารทรงสูงนี้จะมีค่าบำรุงรักษา การใช้พลังงานต่างๆ เช่น ลิฟต์ 10 ชั้น หลายๆ ตัวทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น ตลอดจนค่าก่อสร้างอาคารต่อตารางเมตรกรณี 10 ชั้น สูงกว่าเมื่อเทียบกับการสร้างอาคารสูงน้อยชั้นกว่า

9. การจัดสรรที่น่าจะเกิดจากการกดดันของฝ่ายการเมืองโดยไม่เหมาะสม เช่น

9.1 รพ.ลีกนกทา จ.ยโสธร ได้รับจัดสรรองราคาก่อสร้าง ที่ดิน ทั้งๆ ที่เดิมเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขนาด 90 เตียง ไม่มีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องมีเตียงเพิ่มมากขนาดนี้ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาตามระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ การได้รับจัดสรรงี้ นอกจาจจะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ ยังจะเป็นภาระเบ็ดเตล็ดในการบำรุงรักษา ขณะที่อาคารเก่ายังใช้ประโยชน์ได้ดี และผู้ป่วยในก็ไม่นักนัก

9.2 รพ.ชอด จ.เชียงใหม่ ได้รับอาคารอุบัติเหตุ – ผู้ป่วยนอก ราคา 185,130,000 บาท ทั้งๆ ที่เป็น รพ.ขนาด 60 เตียง มีประชากรประมาณ 5 หมื่นคน ตามระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ เป็น รพ.ขนาด 2.1 อยู่ไม่ไกลจาก รพ.จอมทอง ซึ่งเป็น รพ.ขนาดที่ดีที่สุดระดับสูง (ระดับรพ.จังหวัด) แต่ได้รับจัดสรรองราคานี้ในขณะที่ยังไม่มีที่ดินสำหรับก่อสร้าง จนต้องมีการจัดทอคผ้าป่า หาเงินจัดซื้อที่ดิน และมีผู้แทนรายภูมิในพื้นที่ติดป้ายโฆษณาขนาดใหญ่บริเวณหน้าโรงพยาบาลว่าเป็นผู้ของบประมาณให้โดยโรงพยาบาลจะต้องรับภาระในการดูแลอาคาร ซึ่งมีห้องผ่าตัด 4 ห้อง ขณะที่ปัจจุบัน รพ.แห่งนี้ยังไม่มีศัลยแพทย์ประจำ (เอกสารหมายเลข กส 9)

9.3 รพ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง อยู่ห่างจากโรงพยาบาลศูนย์สูง 30 กม. มีทางหลวงแบบไฮเวย์เชื่อม ใช้เวลาเดินทางราว 30 นาที แต่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจำใจจัดทำคำขอตามที่นักการเมืองในพื้นที่ต้องการอาคารขนาดใหญ่ 5 ชั้น พื้นที่ 9,318 ตารางเมตร ราคา 168 ล้านบาท มีห้องตรวจ 9 ห้อง ห้องผ่าตัด 4 ห้อง ห้องคลอด ห้องปฏิบัติการ และมีห้องประชุมขนาดใหญ่บนชั้นที่ 5 แม่ปัจจุบันอาคารผู้ป่วยนอกจะกับแคน ก็ควรเลือกแบบอาคารผู้ป่วยนอกขนาด 30 – 40 ล้านบาท ก็น่าจะเพียงพอ เพราะตามระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ รพ.เขื่องในเป็น รพ.ขนาดที่ดีที่สุดระดับด้านท่านนั้น

ขณะที่โรงพยาบาลวินชาราม ซึ่งตามระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ เป็น รพ.ขนาดที่ดีที่สุดระดับสูง(ระดับจังหวัด) ตามแผนของจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็นโรงพยาบาลขนาด

ใหญ่ 300 เตียง ปัจจุบันมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมากกว่า 10 คน แต่ແບນໄไม่ໄດ້ຮັບນປະມາລັກ່ອສ້າງອາຄາຜູ້ປ່າຍໃນແລະທີ່ພົກອາສີ ທີ່ຈຶ່ງຫວັດໄດ້ພາຍານຕ່ອຮອງ ຈນໃນທີ່ສຸດໄດ້ຮັບຈັດສຣອາຄາຜູ້ປ່າຍ ໃນນາດ 114 ເຕີຍ ຮາຄາເພີຍ 65 ລ້ານບາທ

9.4 ກຣົມື ຮພ.ແພຣ໌ ກ່ອສ້າງອາຄາຜູ້ປ່າຍນອກ ເປັນອາຄາ ຄສລ. 8 ຂັ້ນ ພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍ 17,000 ຕາຮາງເມຕຣ ແບນເລຂທີ່ 10121 ຮາຄາ 336.86 ລ້ານບາທ ໃນຂະໜໍທີ່ ຮອງ ພອກ.ຮພ.ສື່ແຈງວ່າບາດຕືກຜູ້ປ່າຍໃນ ແລະ ຮພ.ກໍມີອາຄາຜູ້ປ່າຍນອກ ແລະເປັນອາຄາຝ່າຍບຣິຫາຣ ແລະຫ້ອງປະໜຸນນາດໃໝ່ໃນຂັ້ນນັນສຸດແລ້ວ ກາຣ ເລື້ອກແບນຜູ້ປ່າຍນອກທີ່ມີນາດພື້ນທີ່ 17,000 ຕາຮາງເມຕຣ ແລະຂັ້ນນັນມີຫ້ອງປະໜຸນ ຫ້ອງຝ່າຍບຣິຫາຣ ນ່າຈະ ເປັນກາຣຟຸມເຝື້ອຍຈຸນເກີນໄປ ແລະສິ່ນເປັນປະມາລັກ ແມ່ວ່າພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍຜູ້ປ່າຍນອກຈະໄມ່ພອໃຊ້ ປະກອນ ກັບໃນປັງຈຸບັນມີນໂຍບາຍກະຈາຍຜູ້ປ່າຍນອກກຸດໆໂຮກເຮືອຮັງ ພວກເບາຫວານ ຄວາມດັນໂລທິຕສູງ ທີ່ມີສັດສ່ວນ ມາກກວ່າ 50 % ໃນປັງຈຸບັນ ໄທ້ກະຈາຍໄປໃນ ຮພ.ຊຸມໜານ ແລະ ຮພ.ສ່າງເສຣິມສຸຂພາພົມຕໍາບລົດທີ່ກໍາລັງພັດນາ ແລະມີນໂຍບາຍກະຈາຍໄປສູ່ຕໍາບລົມາກເຂົ້ນ ດັ່ງນັ້ນຫາກມີຄວາມຈຳເປັນຈິງຈາ ເພື່ອເພີ່ມພື້ນທີ່ຜູ້ປ່າຍນອກກີ່ກວ ເລື້ອກແບນ 8815 ອີ່ວີ 8883 ໃນຮາຄາ 120 ລ້ານ ອີ່ວີ 72 ລ້ານ ແລະຍັງສາມາດຕັດຂັ້ນນັນທີ່ເປັນຫ້ອງປະໜຸນ ແລະຫ້ອງຝ່າຍບຣິຫາຣອອກໄດ້ຕ້ວຍ ຈະປະໜັດກວ່າມາກ

9.5 ອາຄາຜູ້ປ່າຍນອກໃນທີ່ອື່ນໆ ທີ່ສ້າງນາດຄ່ອນໜ້າງໃໝ່ ເຊັ່ນ ຮພ.ສູຮາຍຄູ່ຮ້ານີ, ຮພ.ເຊີຍ ກຳ ຈ.ພະເຍາ, ຮພ.ຮອດ ເຊີຍໃໝ່, ຮພ.ເຂື່ອງໃນ ອຸນຄຣາຈ້ານີ, ຮພ.ທ່າຍາງ ເພິ່ງບູນ, ຮພ.ປາຍ ແມ່ວ່ອງສອນ ທີ່ໜ່າຍມີອັນກຣົມືຂໍ 9.4 ອັນຈະທຳໄທ້ດັດການນຳຮູ່ຮົກຍາ ແລະຕັ້ນຖຸນບຣິກາຣທີ່ເຂົ້ນໃນຮະຍະຍາວ

10. ກຣົມືຈຶ່ງຫວັດຮາບນຸ້ງ

10.1 ຈຶ່ງຫວັດຮາບນຸ້ງ ເປັນຈຶ່ງຫວັດທີ່ໃນປັງຈຸບັນມີໂຮງພາບາລສູນຍີແລະໂຮງພາບາລທຳ່ໄປໂອງ ກະທຽວສາຫະລຸບສຸຂຈຳນວນນາດທີ່ສຸດໃນປະເທດໄທຢ ກລ່າວກີ່ອ ນອກຈາກໂຮງພາບາລສູນຍີທີ່ຕັ້ງອູ້ໃນຕ້ວ ຈຶ່ງຫວັດແລ້ວ ຍັງມີໂຮງພາບາລທຳ່ໄປ ອູ້ໃນອີກ 3 ອຳເກອ ໄດ້ແກ່ ອຳເກອບ້ານໂປ່ງ ອຳເກອໂພົບາຮາມ ແລະ ອຳເກອດໍານີນສະດວກ ອຳເກອອື່ນຖຸກອຳເກອມີໂຮງພາບາລສຸມໜານ ແລະໃນຮະດັບຕໍາບລຍັງມີໂຮງພາບາລສຸມໜານອູ້ໆ 1 ແ່ງ ທີ່ຕໍາບລເຈັດເສມີຍນ ອຳເກອໂພົບາຮາມ ຂະໜໍທີ່ທັ້ງຈຶ່ງຫວັດມີປະເກຣເພີຍ 7.2 ແສນຄນ ຄວາມຈຳເປັນຈະຕ້ອງ ສ້າງສົ່ງກ່ອສ້າງໃນໂຮງພາບາລເພີ່ມຈຶ່ງມີອູ້ໆນ້ອຍມາກ ໂດຍແນພາະເມື່ອເທີຍກັບຈຶ່ງຫວັດອື່ນໆ ອີ່ກ 74 ຈຶ່ງຫວັດໃນ ປະເທດໄທຢ

ສໍາຫຼັບໂຮງພາບາລສູນຍີຮາບນຸ້ງ ເປັນໂຮງພາບາລນາດໃໝ່ ມີເຕີຍຜູ້ປ່າຍ 939 ເຕີຍ ມີ ແພຍ໌ 111 ດນ ພາບາລ 621 ດນ ຜູ້ປ່າຍນອກເນີ້ວັນລະ 2,407 ຮາຍ ອັຕຣາກຮອງເຕີຍຜູ້ປ່າຍໃນ 81.53 % ໂດຍມີສົດຕິກາຣັບຜູ້ປ່າຍໃນເລື່ຍ 699 ດນ ຂະໜໍທີ່ມີເຕີຍທັ້ງສິ່ນ 939 ເຕີຍ ຄົງເລື່ອເຕີຍວ່າງ 240 ເຕີຍ (ເອກສາຮ່າມຍາເລຂ ກສ 10)

โรงพยาบาลราชบุรีได้มีการของบประมาณสิ่งก่อสร้าง ดังนี้

(1) รพ. ราชบุรี ได้เคยจัดทำคำขอของบประมาณตามหนังสือ ที่ รบ. 0027.1 / 764 ลงวันที่ 28 มกราคม 2552 เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานของ รพ. คือ

▪ อาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยนอก ซึ่งเดิมอยู่ที่อาคาร 1 ชั้น (อุบัติเหตุ) และตึกอำนวยการ 2 ชั้น แม่ผู้ป่วยเพียงวันละ 200+ คน ก็แย่่นมาก เนื่องจากอาคารเล็กและเก่า ดังนั้น การที่ รพ.ราชบุรี เลือกอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 5 ชั้น แบบเลขที่ 9036/52 ที่ได้ดัดแปลงมาจากแบบเลขที่ 9035 แต่ไม่มีพื้นที่ด้านหน้า รพ. ที่เพียงพอ จึงดัดแปลงโดยวิศวกร และสถาปนิกของกระทรวงฯ ให้เป็นแบบ 9036/52 โดยลดพื้นที่จาก 12,597 ตารางเมตร เหลือ 6,885 ตารางเมตร และเพิ่มเป็นอาคารจอดรถ 7 ชั้น ให้พอดีกับงบเงิน 250 ล้านบาท รวม 2 อาคาร (เอกสารหมายเลข กส 11)

▪ อาคารจอดรถ เนื่องจากพื้นที่ รพ.ด้านหน้าไม่มีที่ว่างเหลือพอที่จะให้ผู้รับบริการจอดรถ (ตามเอกสารแผนผังที่แบบมาเลขที่ กส 12)

(2) รพ.ราชบุรีมีหนังสือลงนามโดย นพ.ธนินทร์ พันธุ์เตชะ ผอ.รพ.ราชบุรี ถึง สสจ. ราชบุรี ตามหนังสือ ที่ รบ 0027.1/3563 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2552 ยืนยันความต้องการตามข้อ (1) และแบบที่พัฒนาโดยกองแบบแผนให้เหมาะสมกับความต้องการซึ่งจะเสร็จทันเดือนเมษายน 2552 (เอกสารหมายเลข กส 13)

(3) ต่อมาจังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือที่ออกจากร้านก่อสร้างสำหรับสุขจังหวัด โดยกลุ่มพัฒนาอุทยศาสตร์สำหรับสุข ที่ รบ 0027/8173 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ลงนามโดยนายปราโมทย์ เบ็นทร์พ์ เจ้าหน้าที่งานสำหรับสุขอาชญากรรม รักษาการแทน นพ.สำหรับสุขจังหวัด และออกเลขของศาลากกลางจังหวัด ที่ รบ 0027/8137 (โดยมิได้ระบุว่าเป็นการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด) ส่งตรงถึงสำนักงานรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2552 และสำเนาถึงผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีเมื่อ 19 พ.ค. 2552 และผู้ช่วยเลขานุการ ณ ประจำสำนักงานรัฐมนตรี ให้ปลดเสนอ รมช.สธ.ต่อไป) และย้อนไปลงรับหนังสือที่กลุ่มบริหารกลางกระทรวงสำหรับสุขเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2552 และส่งตามลำดับถึงห้องรองปลัดกระทรวงสำหรับสุขเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2552 ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่าหนังสือที่ใช้เดินเรื่องเป็นฉบับสำเนาแทนที่จะเป็นตัวจริง

หนังสือดังกล่าวได้แจ้งขอเปลี่ยนอันดับความสำคัญจากการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 5 ชั้น เป็นอาคาร 10 ชั้น พื้นที่ 19,140 ตร.เมตร แบบเลขที่ 3889 ราคา 353 ล้านบาท เป็นลำดับที่ 1 แทนอาคาร 5 ชั้นที่ขอไว้เดิม (ตามเอกสารหมายเลข กส 14)

ในที่สุด กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณสิ่งก่อสร้างให้แก่โรงพยาบาลศูนย์ราชบูรี จากเดิมที่ขอ

1) อาคารผู้ป่วยนอก – อุบัติเหตุ 5 ชั้น	ราคา 187 ล้านบาท
2) อาคารจอดรถ 7 ชั้น	ราคา 65 ล้านบาท

ได้เพิ่มเป็นรายการต่อไปนี้

1) อาคารศูนย์หัวใจ มะเร็ง 10 ชั้น แบบเลขที่ 10561	ราคา 353 ล้านบาท
2) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 5 ชั้น	ราคา 190 ล้านบาท
3) อาคารผู้ป่วยสงเคราะห์อาพาธ 5 ชั้น แบบ 8605 จำนวน 114 เตียง ราคา 75 ล้านบาท ทั้งๆ ที่ปัจจุบันมีตึกสงเคราะห์อาพาธขนาด 30 เตียง มีพระภิกษุอาพาธอนพักรักษาตัว 10 รูป การก่อสร้างอาคารใหม่ 5 ชั้น ต้องทุบทึកสงเคราะห์อาพาธ-จิตเวชทิ้ง	
4) อาคารจอดรถ 7 ชั้น	ราคา 63 ล้านบาท

รวมสิ่งก่อสร้าง รพศ.ราชบูรี 681 ล้านบาท

10.2 ความเห็นของกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายมานิต พอมรบดี) สรุปได้ดังนี้

นายมานิต พอมรบดี ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการว่า มิได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้กำกับดูแลโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งและมิได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการดำเนินงานในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมิได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวใดๆ กับการจัดสรรงบประมาณในจังหวัดต่างๆ เพราะทราบดีว่า มิใช่หน้าที่ของรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่ในส่วนของการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลในระดับนโยบายเท่านั้น อย่างไรก็ต้องรับผิดชอบในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรียอมต้องรับทราบความต้องการของเพื่อนสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรตลอดจนหน่วยงานและประชาชนทั้งในท้องที่และนอกท้องที่ โดยเฉพาะเมื่อต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดและโอกาสต่างๆ ทั้งนี้ เมื่อได้รับแจ้งความต้องการตนก็จะแจ้งไปตามสายงาน มิได้เข้าไปแทรกแซงก้าวก่ายใดๆ

อย่างไรก็ต้องทำการตรวจสอบเอกสาร การให้ถ้อยคำของพยานและบุคคลต่างๆ ตลอดจนการลงตรวจสอบในพื้นที่ และการรับฟังข้อมูลที่ส่งให้แก่คณะกรรมการในทางลับ คณะกรรมการพนักงานผิดปกติ และการกระทำมิชอบในลักษณะต่างๆ ดังนี้

(1) ข้าราชการอาชญากรรมหนึ่งในจังหวัดราชบูรี ซึ่งไม่ประสงค์จะเปิดเผยตนเอง เพราะเกรงปัญหาเรื่องความปลอดภัยและอนาคตทางราชการ ได้มีจดหมายลงวันที่ 29 ตุลาคม 2552 ให้ข้อมูลทางลับส่งถึงประธานคณะกรรมการสอบสวน (นพ.บรรลุ ศิริพานิช) สรุปว่า ตลอดเวลาที่นายมานิต พ

omnibus มาดำเนินการตามแบบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มักจะโทรศัพท์เรียกไปพบ หรือสั่งการทางโทรศัพท์ให้เพิ่มรายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง โดยอ้างว่า “น้ำเข็นให้รีบตัก” เช่น เดิมโรงพยาบาลต้องการเพียงอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 5 ชั้น แต่นายมานิตได้โทรศัพท์สั่งการให้สร้างตึก 10 ชั้น โดยให้จัดเป็นความต้องการอันดับแรก ซึ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม่สนองตอบ นายมานิตได้นำช่างเขียนแบบไปวัดพื้นที่ด้วยตนเอง และให้ส่งข้อมูลภายใน 3 ชั่วโมง ในที่สุดผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรีก็ถูกข้ออกจากพื้นที่ (เอกสารหมายเลข กส 15)

(2) ข้าราชการอาชญาสของจังหวัดราชบุรีอีกรายหนึ่ง มีจดหมายลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2552 ให้ข้อมูลทางลับแก่ประธานคณะกรรมการสอบสวน (นพ.บรรลุ ศิริพานิช) ให้ข้อมูลตรงกันกับรายแรก แม้ข้าราชการผู้นั้นจะพยายามชี้แจงก็ไม่เป็นผล โดยนายมานิตเร่งรัดให้ดำเนินการโดยเร็ว แล้วแฟกซ์หนังสือคำขอไปให้ที่หน้าห้องทำงานของตนด้วย ทำให้ต้องเร่งหาแบบแปลนอาคารทางคอมพิวเตอร์ แต่หาไม่ได้ ไปได้จาก รพ.นครศรีธรรมราช และได้ส่งหนังสือคำขอไปกระทรวงสาธารณสุข (เอกสารหมายเลข กส 16)

(3) จดหมาย ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ของข้าราชการอาชญาสของจังหวัดในจังหวัดราชบุรีให้ข้อมูลทางลับแก่ประธานคณะกรรมการสอบสวน (นพ.บรรลุ ศิริพานิช) สาระสำคัญตรงกันกับจดหมายในข้อ (1) และ (2) และได้กล่าวถึงเรื่องการฝาโคน ผ่านตนด้วย

ข้าราชการทั้ง 3 รายนี้ ได้พูดและยืนยันข้อความในจดหมายต่อประธานกรรมการและกรรมการอีก 3 คน ด้วย (เอกสารหมายเลข กส 17)

(4) คณะกรรมการได้ตรวจสอบพบว่า นายมานิต นพอมบูดี เดิมมีอาชีพเป็นวิศวกรและมีบริษัทรับเหมาค่อสร้าง คือ บริษัท ท่ารานค่อสร้างจำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 51/2 หมู่ที่ 1 ต.ท่าราน อ.เมือง จ.ราชบุรี การใช้คำแนะนำที่สั่งการให้ข้าราชการของบประมาณก่อสร้างเกินความจำเป็นนอกจากมุ่งเพื่อการหาเสียงแล้ว นำสังสัยว่าจะมีผลประโยชน์ในเรื่องการรับเหมาค่อสร้างด้วยหรือไม่

(5) การใช้คำแนะนำที่ของ สส.และรัฐมนตรี ดำเนินการเช่นนี้ น่าพิจารณาว่าจะเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 266 และมาตรา 265 หรือไม่

11. กรณีสิ่งก่อสร้างที่ไม่ควรสร้าง

เช่นกรณีสร้างบ้านพักคนงาน ที่ปกติใช้คนงานในพื้นที่ทำงานไม่น่าจะต้องมีที่พักใน รพ. ยกเว้นคนที่ต้องอยู่เวร 24 ชั่วโมงใน รพ. เช่นคนงานช่างบางแผนก ซึ่งก็น่าจะหมุนเวียนกันอยู่ปฏิบัติงานในห้องทำงานนั้นๆ เช่น

รพ. ลพบุรี, รพ. พระพุทธบาท สาระบุรี, รพ. ปทุมธานี, รพ.สกลนคร ซึ่งสร้างที่พักคนงาน ราคาตั้งแต่ 15.4 ล้าน, 28 ล้าน จน 60.3 ล้าน และเป็นการไม่เป็นธรรมสำหรับการจัดสรร ทั้งๆ ที่ใน

พื้นที่ห่างไกลชนบท ที่พักแพทย์ พยาบาล ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะ รพ.ชุมชน แต่มีการสร้างบ้านพักคนงานในพื้นที่ค่อนข้างเจริญเช่นนี้ อันจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมมากขึ้น และไม่ถูกยกเลิกรายการเหล่านี้ เนื่องจากกลุ่มตดิยภูมิ และ Excellent Center มีวงเงินค่อนข้างสูง และมี รพ.ใช้ได้เพียง 94 โรงพยาบาลนั้นจึงมีวงเงินมากพอที่ขอมาแล้วไม่ต้องตัดเลย

12. การใช้ประเภทวงเงินสับสน ไม่เป็นธรรม

รพ.ชุมชนจำนวน 26 รพ. ที่มีแผนยกระดับเป็น รพ. ทุติยภูมิชั้นสูง ระดับ รพ.ทั่วไป (2.3 ตาม GIS) เป็นที่รับรู้โดยทั่วไป และมีการตั้งเป้าหมายให้ยกฐานะเป็น รพ.ทั่วไป เป็นที่รู้กันทั่วกระหรงมากกว่า 20 ปี แต่ขาดการจัดการในกระหรงสาธารณสุข ทำให้ รพ.เหล่านี้ที่ต้องใช้วงเงินค่อนข้างสูง ถูกเบียด攘กันอยู่ในวงเงิน 1.3 หมื่นล้านบาทในกลุ่มทุติยภูมิ สำหรับ รพ.จำนวน 736 รพ. ทำให้ รพ.เหล่านี้แทนที่จะใช้วงเงินในส่วนตดิยภูมิ ในขณะที่ รพ.ทั่วไปขนาดเล็กๆ เช่น รพ.เกาะสมุย, รพ.เสนา, รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 สุพรรณบุรี, รพ.เชียงคำ จ.พะ夷า, รพ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี, รพ.อินทร์บุรี จ.ลิงหนูฯ ฯลฯ ใช้วงเงินในกลุ่มตดิยภูมิ ทั้งๆ ที่รพ.เหล่านี้มีขนาดเตียงและผู้ป่วยนอก, ใน น้อยกว่า กลุ่ม รพ.ชุมชน 26 โรงพยาบาลนี้

ทั้งนี้เกิดจากการขาดการจัดการทั้งระบบในสำนักงานปลัดกระทรวง ประกอบกับการจัดวงเงิน เป็นตัวเลขประมาณการ โดยประมาณตอนของต ครม. ก่อนคำนวณมาถึงและการจัดวิเคราะห์คำขอที่ไม่ รอบคอบ ประกอบกับเมื่อทราบแล้วไม่ปรับวงเงิน หรือปรับการจัดสรรประเภท รพ.ดังกล่าวข้างต้น

13. ภาวะเศรษฐกิจและราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง มีขึ้นและลง

ผู้รับจำนำที่เขียนสัญญากับทางราชการที่ก่อสร้างเสร็จในปี 2552 เมื่อคำนวณค่า กมแล้ว มักต้อง คืนเงินให้แก่ทางราชการ เพราะราคาวัสดุที่สำคัญ เช่น เหล็ก ปูน ราคาถูกลง เมื่อเทียบกับราคปี 2551

การตั้งราคาอาคารแฟลตที่พักพยาบาลของกระหรงสาธารณสุข ตารางเมตรละ 10,747-12,845 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับแบบบ้านเอื้ออาทร พบร่วมเมื่อ 4 ปีก่อน ราคาเพียงตารางเมตรละ 7,500 บาท ปัจจุบันราคาไม่เกินตารางเมตรละ 9,000 บาท ทั้งๆ ที่บ้านเอื้ออาทร ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และ อาคารชุด มีวัสดุก่อสร้างค่อนข้างดี ไม่ด้อยกว่าอาคารแฟลตที่พักพยาบาล

ในขณะที่ของกองแบบแผนประมาณราคาที่ส่งมาให้ตั้งงบประมาณมีแต่ขึ้นทุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นต่อกรณีลิ่งก่อสร้างในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในโครงการตามแผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุข สรุปได้ ดังนี้

1. การบริหารจัดการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ไม่มีกระบวนการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ไม่มีการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และหลักเกณฑ์ตามที่ควร และไม่มีคณะกรรมการ / คณะกรรมการอันดูรุ่มร่วมกัน ที่จำเป็นอย่างเพียงพอเพื่อพิจารณากลั่นกรอง โครงการให้เป็นไปตามนโยบายยุทธศาสตร์และหลักเกณฑ์ ปล่อยให้มีการดำเนินการตามอำเภอใจ ในลักษณะมือคราบาลได้ สาวยา หรือ และในลักษณะ “น้ำขึ้นให้รับตัก” และมีการแทรกแซงจากทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำระดับสูงโดยมิชอบ

2. ผลการจัดสรรเป็นไปอย่างไม่เหมาะสม ไม่ส่งเสริมให้เกิดการกระจายทรัพยากรอย่างเป็นธรรม ไม่สามารถแก้ปัญหาของระบบบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต หลายแห่งได้รับงบประมาณเกิน ความจำเป็นในขณะที่หน่วยงานที่ขาดแคลนไม่ได้รับงบประมาณ ซึ่งจะส่งผลทำให้เพิ่มปัญหาแทนที่จะแก้ปัญหา หลายแห่งจะได้อาการที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่า และเป็นภาระแก่การบำรุงรักษา ขณะที่หลายแห่งไม่ได้รับอาคารที่จำเป็น

3. ราคาลิ่งก่อสร้างที่กำหนดไว้ มีจำนวนมากที่สูงเกินความเป็นจริงไปมาก โดยน่าสงสัยว่า หน่วยงานและบุคคลที่มีหน้าที่ในการกำหนดราคา จะดำเนินการโดยไม่ถูกต้องและหรือไม่สุจริต เพื่อเปิดทางให้มีการแสดงทางประโภชน์โดยมิชอบ

4. มีการแทรกแซงการดำเนินการโดยผู้มีอำนาจ ดังกรณีตัวอย่างในจังหวัดราชบุรี

5. ความบกพร่อง ผิดพลาดที่เกิดขึ้น น่าจะเกิดจาก

(1) การขาดความรู้ความสามารถ

(2) การขาดความเอาใจใส่

(3) เจตนาปล่อยละเลย เพื่อเปิดทางให้มีการแสดงทางประโภชน์โดยมิชอบ ทั้งในการดึงงบประมาณลงพื้นที่และการตั้งราคาไว้สูงเกินสมควร

6. มีผู้สมควรต้องรับผิดชอบกับความบกพร่อง ผิดพลาดและการดำเนินการที่อาจไม่สุจริตหรือ เปิดทางให้มีการแสดงทางผลประโยชน์ ดังนี้

(1) อธิบดีปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ประชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ สูงสุดของฝ่ายข้าราชการประจำหน้า

- (2) อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (พญ.ศิริพร กัญชนา) ซึ่งได้รับมอบหมายโดยตรงให้รับผิดชอบโครงการนี้
- (3) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ไภัชร์ ราชิต) ซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค สมัยเป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- (4) อธิบดีกรมการแพทย์ (นพ.เรวติ วิศรุตเวช) ซึ่งรับผิดชอบการจัดทำคำขอของกรมการแพทย์
- (5) นพ.สุชาติ เลาบริพัตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในโครงการนี้
- (6) ผู้อำนวยการกองแบบแผนและทีมงานผู้กำหนดราคากลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขณะนั้น ซึ่งมีหน้าที่กำหนดราคากลาง และกำหนดราคากลางที่สูงเกินสมควรตามมา
- (7) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่กลั่นกรองตรวจสอบโครงการก่อนเสนอผู้มีอำนาจลงนามถึงสำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (8) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายมานิต พนมรบดี) ซึ่งใช้อำนาjin ดำเนินการที่แทรกแซงการดำเนินงานและโยกย้ายข้าราชการ
- (9) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายวิทยา แก้วกราดีย์) ซึ่งไม่อาจปิดความรับผิดชอบในความผิดพลาด บกพร่อง ทั้งปวงที่เกิดขึ้น

ข้อเสนอแนะ

1. ในระยะสั้น ควรดำเนินการ ดังนี้

1.1 เร่งทบทวนการจัดสรรงบประมาณสิ่งก่อสร้างในประเด็นสำคัญ ได้แก่

(1) ปรับโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณสิ่งก่อสร้างให้ลงไปที่หน่วยงานต่างๆ ตามความจำเป็นของแต่ละระดับ โดยต้องเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินที่ กรม.เคยอนุมัติ ตั้งแต่การประมาณการครั้งแรกๆ ก่อนทำการทุ่มทุ่นลงในรายละเอียด

(2) ตัดรายการสิ่งก่อสร้างที่เกินความจำเป็น นำไปจัดสรรให้แก่หน่วยงานที่ขาดแคลน โดยมุ่งให้มีการส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างมียุทธศาสตร์ คือ มุ่งพัฒนาหน่วยบริการนอกตัวจังหวัดใหญ่ๆ ให้สามารถรองรับผู้รับบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการหลั่งไหลเข้า

“ปรับปรุงบริการในเมืองใหญ่ลง และเพิ่มการบริการระดับยากและซับซ้อน (Excellent แหง) ในเมืองใหญ่ๆ อย่างมียุทธศาสตร์ตามระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS)

(3) ปรับลดขนาดสิ่งก่อสร้างที่เกินความจำเป็นเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ และไม่เป็นภาระในการดูแลรักษาเกินสมควร

(4) ทบทวนและปรับลดราคาอาคารที่ตั้งไว้สูงเกินสมควร

1.2 เร่งดำเนินการกับบุคคลที่มีส่วนรับผิดชอบ ดังนี้

(1) ข้าราชการประจำ

- ก. ที่พื้นจาราชการไปแล้ว ให้ส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.พิจารณา
- ข. ที่ยังรับราชการอยู่ ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน

(2) ข้าราชการการเมือง

ให้ นายกรัฐมนตรีพิจารณาตามที่เห็นสมควร

2. ระยะยาว គรดำเนินการ ดังนี้

2.1 วางแผนพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขระยะยาว

2.2 ปฏิรูปโครงสร้างและการดำเนินงานของหน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่

- (1) สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- (2) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- (3) กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2.3 แก้ไขระบบคุณธรรมในหน่วยงานทุกระดับ โดยเฉพาะระดับสูง